

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline – Travail



***PROJET D'AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA
DÉLIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS)***

**Financement Banque mondiale
Projet N° P164302 - Crédit : IDA 7079-CI**

***APPUI DU PAGDS A L'UNITÉ D'APPUI AUX PROJETS
PRIORITAIRES (UA2P) DE LA PRIMATURE***

**RAPPORT TRIMESTRIEL DE SUIVI DES PROJETS
PRIORITAIRES**

PÉRIODE COUVERTE : 01 Octobre au 31 Décembre 2024

Janvier 2025

SOMMAIRE

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU RAPPORT	3
PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN PLACE DE L'UA2P	3
REALISATIONS OPERATIONNELLES ET TECHNIQUES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2024	4
PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE DE MISE EN ŒUVRE (JANVIER À MARS 2025).....	244

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU RAPPORT

Ce rapport fait partie du suivi et de l'évaluation des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD) du projet d'appui au PAGDS (Projet d'Amélioration de la Gouvernance et de la Délivrance des Services de Base aux Citoyens). Ce dernier est coordonné par l'UA2P (Unité d'Appui à la Mise en Œuvre des Projets Prioritaires) relevant de la Primature. Il couvre la période du troisième trimestre de la deuxième année du projet, conformément à l'ILD 10.2, qui stipule l'obligation de produire et de diffuser des rapports trimestriels sur les programmes et projets prioritaires par les Delivery Units.

Le présent rapport offre un aperçu détaillé des actions menées par l'UA2P durant la période du 1^{er} Octobre au 31 Décembre 2024. Il présente l'état d'avancement de l'UA2P dans le suivi des projets par pôles thématiques et dans la gestion des portefeuilles de projets, conformément à la Feuille de Route du Gouvernement pour l'année 2024. Ce document met en évidence les faits marquants et fournit un état des lieux des progrès réalisés dans les domaines de l'Agriculture, de l'Industrie & ICC, et du Social.

PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN PLACE DE L'UA2P

Afin d'assurer l'exécution efficace des programmes du Plan Stratégique 2030, il s'est avéré impératif de mener une rupture dans les méthodes de mise en œuvre et de concevoir un dispositif d'exécution hautement spécialisé. À cet effet, le plan stratégique envisage la création d'un réseau d'agences d'exécution (ou plus précisément de suivi de l'exécution – Delivery Units) pour faciliter la mise en œuvre du Plan. C'est ainsi que l'UA2P a été mise en place, sous l'autorité son Excellence Monsieur le Premier Ministre.

L'UA2P financée par la Banque mondiale à travers le PAGDS est un programme national d'accélération de la mise en œuvre de projets hautement prioritaires. Elle a pour mission de faciliter et contribuer à lever les obstacles à la mise en œuvre des projets prioritaires, afin d'accélérer leur rythme d'exécution et garantir l'atteinte de leurs objectifs.

A ce titre, comme stipulé dans l'arrêté de création 0709/PM/CAB du 1^{er} juillet 2022, elle est chargée de :

- Apporter un appui à la mise en œuvre des projets et programmes prioritaires ;
- Mettre en place des mécanismes permettant aux structures et services en charge de la mise en œuvre des projets prioritaires d'examiner régulièrement l'efficacité de leurs actions en rapport avec les objectifs et résultats attendus, notamment à travers des outils informatiques développés à cet effet ;
- Établir des routines régulières de travail avec les coordonnateurs et les équipes techniques pour l'identification des risques, des problèmes ou des goulots d'étranglement, et mettre en œuvre des actions pour la résolution rapide des problèmes ;
- Fournir à toutes les parties prenantes concernées, un accès au tableau de bord contenant l'analyse des progrès réalisés sur les différents programmes et projets prioritaires ainsi que la situation de leurs impacts respectifs ;
- Renforcer les capacités des structures et départements en charge de la mise en œuvre et/ou du suivi des programmes et projets prioritaires ;
- Élaborer le Plan de Travail et Budget Annuels (PTBA) de l'Unité de Gestion;
- Assurer le suivi des réformes clés ;
- Élaborer la stratégie et le plan intégrés de communication des livrables et résultats relatifs aux programmes et projets prioritaires ; et

- Élaborer le plan global de collecte de données, d'analyse et de partage d'informations de l'UA2P avec les outils adaptés et l'appui de technologie nécessaire.

En outre, des missions de supervision des opérations au niveau local et de partage de connaissance au niveau régional et international seront effectuées en fonction des besoins.

REALISATIONS OPERATIONNELLES ET TECHNIQUES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2024

A. Au titre du pôle Agriculture

Les activités du dernier trimestre de l'année 2024 au niveau du pôle Agriculture ont principalement concerné :

- Le suivi des portefeuilles bailleurs ;
- L'appui au Ministères Techniques thématiques dans la mise en œuvre de la feuille de route du Gouvernement ;
- La poursuite du développement de PPP pour la sécurité alimentaire
- La mise à jour des projets et réformes prioritaires à suivre conformément à la Feuille de route 2024 ;

Le tableau ci-dessous présente un état d'avancement des différents éléments suivis sur la période concernée par le rapport.

Légende statut

 : Réalisée	 : On track	 : En retard
--	--	---

N°	STATUT	PROJET/RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT/NIVEAU DE SUIVI	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DÉCISION
I – PROJETS INSCRITS A LA FEUILLE DE ROUTE 2024					
1		Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Vivrières (PDC2V)	<input type="checkbox"/> Echanges en cours avec le MEMINADER-PV pour la mise en place d'une équipe Delivery Unit en interne.		
2		Projet d'Inventaire Forestier (PIF)	<input type="checkbox"/> Rencontre initiée avec le MINEF pour la mise en place d'une équipe Delivery Unit en interne.		
3		Projet des chaînes des valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique (PCCET)	<input type="checkbox"/> Planification en cours d'une réunion technique avec l'équipe de Gestion du Projet		
4		Stratégie nationale Cacao durable (SNCD)	<input type="checkbox"/> Participation aux réunions hebdomadaires ainsi qu'au Comité Technique de coordination de la SNCD. <input type="checkbox"/> Participation en qualité de Membre pour le compte de la Primature, au Groupe de travail interministériel en charge de la lutte contre la déforestation (TASK FORCE AGRO-FORÊT) <input type="checkbox"/> Suivi hebdomadaire de la mise en œuvre par le BNETD du cahier de charge relatif à l'élaboration du Système national de suivi spatial des forêts et d'alerte précoce contre la déforestation. <input type="checkbox"/> Collecte permanente et synthétisation d'informations sectorielles en lien avec le développement des matières premières, la souveraineté alimentaire, l'environnement, les Forêts et le développement durable.		
II – RÉFORMES ET TEXTES DE LOIS AU TITRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 2023					

1		Projet de décret portant définition des règles d'implantation et d'extension des unités de transformation de palmier à huile et hévéa	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines avec le point focal au niveau du SGG		
2		Projet de décret portant fixation des règles relatives à la procédure de recouvrement des prélèvements et cotisations professionnelles par le Conseil Hévéa-Palmier à Huile dans les filières Hévéa et Palmier à Huile	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines avec le point focal au niveau du SGG		
3		Projet d'arrêté en vue de fixer les règles relatives au fonctionnement et à la gestion des comptes spéciaux dits « guichets de soutien des prix aux producteurs » des filières hévéa et palmier à huile	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines avec le point focal au niveau du SGG		
4		Projet d'arrêté en vue de présenter les nouveaux barèmes de fixation des prix dans les filières hévéa et palmier à huile	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines avec le point focal au niveau du SGG		
5		Projet de décret relatif aux conditions et modalités de contractualisation des terres du domaine foncier rural y compris celles dépourvues de certificats fonciers ;	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines avec le point focal au niveau du SGG		
6		Projet de décret relatif aux modalités d'inscription sur la liste d'agrément des Opérateurs Techniques pouvant effectuer les opérations de délimitation des territoires des villages et des biens fonciers du domaine rural	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines avec le point focal au niveau du SGG		
7		Projet de communication relative à la Stratégie Nationale Intégrée de Promotion de l'Economie Circulaire (SNIPEC), en Côte d'Ivoire sur la période 2023-2027.	<input type="checkbox"/> Adopté en conseil des Ministres du 16 octobre 2024		

8		Projet de loi relatif à la lutte contre les changements climatiques.	<input type="checkbox"/> Adopté en conseil des Ministres du 30 octobre 2024		
9		Projet de décret portant adhésion de la Côte d'Ivoire à la Communauté Internationale de la noix de coco (ICC).	<input type="checkbox"/> Adopté en conseil des Ministres du 35 décembre 2024		
10		Projet de Décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Bureau du Marché Carbone en Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Promulgation par le Secrétariat Général du Gouvernement		
III- PORTEFEUILLE BAILLEUR					
1		Portefeuille Banque Mondiale	<input type="checkbox"/> Monitoring des décaissements de l'ensemble des 25 projets actifs sur le portefeuille de la Banque mondiale au titre de l'année fiscale 2024/2025. <input type="checkbox"/> Participation aux réunions de suivi hebdomadaire du Portefeuille de la Banque mondiale. <input type="checkbox"/> Rédaction de Notes à l'attention du PM à l'issue de la Réunion Interministérielle du 07 Octobre 2024, relativement aux difficultés de paiement aux bénéficiaires, pour défaut de titres d'identité, des Primes de Réduction d'émission sur le « PRE ». <input type="checkbox"/> Participation pour le compte de la Primature à l'Atelier de la Banque mondiale sur la monétisation des réductions d'émission excédentaires issues du Projet « PRE », tenu du 07 au 08 Octobre 2024.	RAS	RAS
2		Autres	<input type="checkbox"/> Participation pour le compte de la Task force – Primature, à l'atelier de revue du portefeuille de la BAD, les 18 et 19 Novembre 2024 à IVOTEL Plateau. <input type="checkbox"/> Rédaction d'une Note au PM pour la sollicitation d'audience par le DG d'Invest International <input type="checkbox"/> Facilitation de la préparation d'un accord de financement d'un million d'euros entre Invest	RAS	RAS

			International et l'Etat de Côte d'Ivoire pour des études de faisabilité de projets de développement.		
IV – AUTRES DILIGENCES SPECIALES DE S.E.M LE PM					
1		Projet d'Appui à l'Autonomisation des Femmes et des Jeunes pour la Sécurité Alimentaire	<input type="checkbox"/> Participation à la séance de Travail de Préparation de la restitution des résultats de l'étude de faisabilité portant sur la mise en place d'une autorité de régulation de la filière horticole en Côte d'Ivoire avec l'Ambassade des Pays Bas et le MEMINADER. <input type="checkbox"/> Suivi des coopératives sélectionnées à financer (Songon, San-Pedro, Sassandra, Kong, Bouaké et Tanda) dans le cadre du programme Value for Her.	RAS	RAS
2		Projets d'amélioration des Systèmes Alimentaires et de la Sécurité Alimentaire (PROJET AGRA)	<input type="checkbox"/> Conception d'un Projet national d'investissement social de développement des chaînes de valeur agricole au profit des femmes et des jeunes du vivrier (PROSVITCI), soumis à l'Africa Food System Forum prévu du 02 au 06 Septembre 2024 à Kigali (Rwanda). <input type="checkbox"/> Redéfinition du MoUs entre l'Etat de Côte d'Ivoire et AGRA en vue d'un accord de siège de portée Sous-régional en Côte d'Ivoire. <input type="checkbox"/> Participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa Food Summit (AFS) organisé du 16 au 21 Septembre 2024 à Kigali (Rwanda) par la Fondation AGRA. <input type="checkbox"/> Suivi des diligences issues de l'AFS Forum 2024 <input type="checkbox"/> Rencontre avec l'IFAD et instauration d'une routine de discussions autour du PROSVIT-CI <input type="checkbox"/> Finalisation du MoU <input type="checkbox"/> Mise à disposition du MoU à la Primature/MEMINADERPV <input type="checkbox"/> Prise de contact avec la BAD, BADEA, BOAD ayant manifesté l'intérêt lors du sommet à Kigali	RAS	RAS

3		Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING	<input type="checkbox"/> Suivi de la structuration du projet en lien avec le promoteur en vue de la redéfinition de la stratégie globale (vision, Business plan, chronogramme d'exécution du projet)	Difficultés du promoteur à financer son activité : passif financier lié aux activités de l'entreprise de distribution CITY DIA.	<input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire sur le règlement du passif financier lié aux activités précédentes. <input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire à travers des garanties pour le financement.
4		Projet de mise en œuvre d'un système moderne et compétitive de production agricole : Agriculture Commerciale (Projet NETAFIM)	<input type="checkbox"/> Mise à jour du draft de MoU entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'entreprise NETAFIM dans le cadre de développement d'un projet d'agriculture vivrière commerciale.	RAS	RAS
5		Projet coco et mobilité verte	<input type="checkbox"/> Rencontre de mise à jour et définition des prochaines étapes avec l'équipe projet du cabinet TNP basée à Abidjan	Attente de planification d'une rencontre officielle entre la Primature et la Filière coco	
6		AUTRES	<input type="checkbox"/> Participation pour le compte de la Primature au 1er Comité de Pilotage (CoPil) de la Commission Nationale de Lutte contre le Changement Climatique (CNLCC). <input type="checkbox"/> Suivi de la mise en place d'un cadre réglementaire du Marché carbone en Côte d'Ivoire.		


B. Au titre du pôle Industrie & ICC

1) Suivi du portefeuille des projets


Au quatrième trimestre de l'année 2024, les activités de suivi des projets du pôle Industrie & ICC ont porté sur 21 contre 23 au trimestre précédent. Les principaux changements au niveau du portefeuille de projets se présentent comme suit :

- Country Performance Index (CPI) : projet réaffecté à la cellule de la Primature en charge des indicateurs de performances ;
- Projet de construction d'un complexe pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets (GKE & PARTNERS) : projet réaffecté à la cellule de la Primature en charge de l'économie circulaire.

Ainsi, pour le quatrième trimestre, la répartition des projets du pôle Industrie & ICC par secteur se présente comme suit : 21 projets du secteur Industrie & Commerce et 5 projets du secteur des ICC.



Graphie 1 : répartition des projets Industrie et ICC par secteur



Graphie 2 : répartition des projets Industrie et ICC selon la feuille de route du Gouvernement

La liste actualisée des projets suivis depuis le premier trimestre 2024 se présente comme suit :

Au titre du secteur Industrie et Commerce

- 1) Politique sectorielle pour la relance de la chaîne de valeur Coton, Textile et Habillement
- 2) Projet d'investissement United Aryan, COIC / CIDT et Etat de Côte d'Ivoire
- 3) Opérationnalisation de la SOGEDI
- 4) Travaux d'Aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji (ARISE)
- 5) Travaux d'Aménagement des zones dédiées à la transformation de l'anacarde (Korhogo, Bondoukou, Séguéla)
- 6) Travaux d'aménagement des autres zones industrielles
- 7) Mobilisation des acteurs français pour la transformation de la chaîne de valeur agricole
- 8) Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE
- 9) Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING
- 10) Projet de développement d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire
- 11) Projet de développement des matériaux de construction (CAMCE)
- 12) Projet Ballon de Babi (Dalia Hospitality)
- 13) Projet coco (TNP Consultants)
- 14) Projet mobilité verte (TNP Consultants)
- 15) Projet de mise en place de la ZLECAF
- 16) Redynamisation de l'Observatoire National de Compétitivité des Entreprises (ONCE)
- 17) Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024
- 18) La facilitation de l'accord de siège de AGRA en Côte d'Ivoire
- 19) Le Programme Social d'accélération de la production vivrière et de la Transformation en Côte d'Ivoire (PROSVIT-CI) ;
- 20) Le projet d'appui aux coopératives de femmes (Value4Her);
- 21) L'initiative de promotion de jeunes entrepreneurs locaux du secteur agricole et agroindustriel.

Au titre du secteur des industries culturelles et créatives (ICC)


- 1) Transformation du Lycée d'Enseignement Artistique de Yamoussoukro en un institut dédié aux métiers artistiques
- 2) Programme de réhabilitation et de valorisation de la Ville de Grand Bassam
- 3) Construction et équipement d'une cité du cinéma
- 4) Projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké en un tiers-lieu culturel
- 5) Projet de mise en place de Centres Culturels Intégrés.

Etat d'avancement des projets Industrie & ICC

Au terme du quatrième trimestre, l'état d'avancement des projets se résume comme suit :

- 06 projets réalisés. Il s'agit des projets suivants :
 - Opérationnalisation de la SOGEDI
 - Mobilisation des entreprises ivoiriennes et françaises pour l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires en Côte d'Ivoire
 - Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE
 - Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024
 - Projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké en un tiers-lieu culturel

- L'initiative de promotion de jeunes entrepreneurs locaux du secteur agricole et agroindustriel.
- 18 projets en cours de suivi ;
- 02 projets non démarrés.



Graph 3 : état d'avancement des projets Industrie et ICC

Les détails relatifs à l'état d'avancement de chaque projet sont présentés dans le tableau suivant.

Légende statut

 Réalisée	 Suivi en cours	 Non démarré
---	---	--

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
I- SECTEUR COMMERCE & INDUSTRIE					
1.		Réforme : Politique sectorielle pour la relance de la chaîne de valeur Coton, Textile & Habillement (CT&H)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Réalisation d'une étude par GHERZI pour la mise en place d'une industrie du textile et du vêtement verticalement intégrée et durable en Côte d'Ivoire <input type="checkbox"/> Missions d'étude et de partage d'expérience en matière de développement de l'industrie textile au Kenya et au Bangladesh <input type="checkbox"/> Rédaction d'une note conceptuelle CT&H à l'attention du Premier Ministre en vue de la création d'une autorité exclusive (interministérielle) en charge de de l'application de la politique et de l'exécution du plan stratégique. <input type="checkbox"/> Adoption de la politique sectorielle en conseil des ministres le 12 juin 2024 <input type="checkbox"/> Travaux en cours pour la mise en place du cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la politique sectorielle. 	<input type="checkbox"/> RAS	Création d'une autorité exclusive (interministérielle) en charge de de l'application de la politique et de l'exécution du plan stratégique.
2.		Projet : investissement United Aryan, COIC / CIDT et Etat de Côte d'Ivoire	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Emission d'une lettre d'intention d'investissement par UNITED ARYAN en Aout 2022 <input type="checkbox"/> Signature d'un protocole d'accord entre le CCA, United Aryan, COIC/CIDT le 26/01/2024 lors du forum économique « Invest in Bouaké » pour un investissement de FCFA 203 milliards <input type="checkbox"/> Mission conjointe UA2P, United Aryan, FTG et Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Bouaké le 09/05/2024 en vue l'identification des locaux pouvant accueillir la 	Clarification de la situation foncière sur l'investissement de UNITED ARYAN relative au site de GONFREVILLE (Bouaké)	RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
			nouvelle usine et les locaux pour la formation de la main d'œuvre en confection de vêtement <input type="checkbox"/> Structuration en cours de la co-entreprise COIC-CIDT / CCA / United Aryan.		
3.		Réforme : Opérationnalisation de la SOGEDI	Projets présentant de très bonnes perspectives d'évolution. Opérationnalisation organisationnelle <input type="checkbox"/> Elaboration de l'organigramme, des fiches de postes, des manuels de procédures et du règlement intérieur, validation du budget <input type="checkbox"/> Aménagement des locaux fonctionnels de la SOGEDI le 15 avril 2023 avec l'intégration de tout le personnel (le personnel ex AGEDI et Ex FODI). Opérationnalisation au sein des zones industrielles <input type="checkbox"/> Elaboration du texte de création du Guichet Unique Industriel <input type="checkbox"/> Déploiement sur l'ensemble du territoire avec des représentations à Yamoussoukro, San Pédro et Korhogo. Prochaines étapes: Bouaké et Daloa <input type="checkbox"/> Installation de points focaux sur les réserves industrielles Mobilisation des ressources <input type="checkbox"/> Mise en place d'un dispositif de recouvrement des redevances impayées. <input type="checkbox"/> Adoption du budget de fonctionnement 2024 par le conseil d'administration	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
4.		Projet : Travaux d'aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji (ARISE)	<input type="checkbox"/> Prise en main officielle du projet par la SOGEDI depuis janvier 2024. <input type="checkbox"/> Projet structuré en deux phases: - Phase 1 - zone 2 (93 ha) : en cours - Phase 1 - zone 1 (94 ha) : en cours. - Phase 2 (243 ha) : Non démarrée.	<input type="checkbox"/> Indisponibilité des aménées primaires : travaux à la charge de l'Etat de Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Définir un mécanisme de financement adéquat pour les travaux à la charge de l'Etat <input type="checkbox"/> Nécessité de créer une société de projet dans laquelle l'Etat de Côte d'Ivoire serait actionnaire (via la SOGEDI) avec une participation à hauteur de 35% au moins
5.		Projet : Travaux d'aménagement des zones dédiées à la	Niveau d'avancement des aménagements :	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
		transformation de l'anacarde (Korhogo, Bondoukou et Séguéla)	<input type="checkbox"/> Korhogo: inauguration de la zone agro-industrielle de Korhogo le samedi 23 septembre 2023 <input type="checkbox"/> Bondoukou: réception provisoire des travaux effectuée. A ce stade, les lots industriels sont prêts à recevoir des projets d'unités industrielles de transformation. <input type="checkbox"/> Séguéla: réception provisoire des travaux effectuée <input type="checkbox"/> Accord entre le PPCA et la SOGEDI pour la gestion des ZAI anacarde par la SOGEDI en cours de formalisation		
6.		Projet : Travaux d'aménagement des autres zones industrielles	<input type="checkbox"/> Kiff-off meeting avec la SOGEDI le 09/02/24 : inventaire des ZI et de leur superficie; validation de la routine de travail. <input type="checkbox"/> 13 zones industrielles dont 03 pour l'anacarde, 07 en exploitation et 03 non aménagées. <input type="checkbox"/> Perspectives : PK50 avec une superficie de 1500 ha (études préliminaires en cours).	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
7.		Projet : Mobilisation des entreprises ivoiriennes et françaises pour l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires	<input type="checkbox"/> Identification des opportunités de collaboration avec la partie française par le MEMINADER-PV et le MIRAH <input type="checkbox"/> Très bonne perspective d'évolution, poursuite du suivi par le MEMINADERPV pour compétence.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
8.		Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE	<input type="checkbox"/> Signature d'un MoU entre le MEMINADERPV et un opérateur privé pour l'aménagement foncier <input type="checkbox"/> Poursuite du suivi par le MEMINADERPV pour compétence.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
9.		Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING	<input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours : définition de la stratégie globale (vision, Business plan, chronogramme d'exécution du projet). <input type="checkbox"/> Recherche de bailleurs	<input type="checkbox"/> Difficultés du promoteur à financer son activité : passif financier lié aux activités de l'entreprise de distribution CITY DIA.	<input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire sur le règlement du passif financier lié aux activités précédentes. <input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat à travers des garanties pour le financement.
10.		La facilitation de l'accord de siège de AGRA en Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Négociations en cours entre AGRA et le FIDA pour l'installation des bureaux locaux de l'institution <input type="checkbox"/> Visite de l'UA2P au FIDA pour une séance de travail sur les opportunités de financement dans le cadre des projets initiés par AGRA	<input type="checkbox"/> RAS	RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
11.		Programme Social d'accélération de la production Vivrière et de la Transformation en Côte d'Ivoire (PROSVIT-CI)	<input type="checkbox"/> Atelier de préparation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'AFS Forum 2024 (UA2P, MEMINADERPV, MCI, CEPICI, AGRA) <input type="checkbox"/> Participation au sommet AGRA de haut niveau à Kigali marquée par la journée dédiée au projet Côte d'Ivoire (Flagship) et une audience accordée par Dr KALIBATA Agnès, Présidente de AGRA au représentant du Premier Ministre ivoirien. <input type="checkbox"/> Quatre manifestations d'intérêt enregistrées pour le financement du projet : FIDA, BIDC, BADEA, BAD		
12.		Le projet d'appui aux coopératives de femmes (Value4Her)	<input type="checkbox"/> Sélection des coopératives à financer (Songon, San-Pedro, Sassandra, Kong, Bouaké et Tanda) <input type="checkbox"/> Structuration en cours des dossiers des différentes coopératives pour soumission au programme de financement Value4Her		
13.		Initiative de promotion de jeunes entrepreneurs locaux du secteur agricole et agroindustriel	<input type="checkbox"/> Sélection de quatre (04) jeunes entrepreneurs, dont trois femmes, de moins de 35 ans ; <input type="checkbox"/> Participation des jeunes entrepreneurs à l'AFS Forum; <input type="checkbox"/> Manifestation d'intérêt pour le financement de leur projet		
14.		Projet de développement d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Non démarré	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
15.		Projet de développement des matériaux de construction (CAMCE)	<input type="checkbox"/> Non démarré	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
I. SECTEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES					
16.		Projet de sauvegarde et de valorisation de la ville historique de Grand-Bassam	<input type="checkbox"/> Priorisation de deux projets : - Projet de restauration de l'ex-palais de Justice, - Projet de mise en place d'un centre de documentation <input type="checkbox"/> Structuration des projets en cours.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
17.		Projet de transformation du lycée professionnel d'enseignement artistique	<input type="checkbox"/> Chantier à l'arrêt. Taux de réalisation des travaux gros œuvre estimé à environ 70%	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
		(LPEA) de Yamoussoukro en un institut dédié aux métiers artistiques	<input type="checkbox"/> Réalisation d'une étude prospective par le cabinet CATALYSTE.		
18.		Projet de mise en place de centres culturels intégrés	<input type="checkbox"/> Identification des sites pour la construction des centres culturels intégrés : 15 sites /19 sont sécurisés <input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours : recherche de financement ; définition d'un modèle économique pour une gestion par un opérateur du secteur privé.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
19.		Projet de mise en place du Studio National	<input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours. <input type="checkbox"/> Un fonds d'étude de 120 millions FCFA a été accordé par l'AFD au MCF. Ce fonds est destiné à financer les études de marché et les plans architecturaux dudit projet.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
20.		Projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké en un tiers-lieu culturel	Très bonnes perspectives d'évolution avec l'appui de l'AFD Etude de faisabilité globale et étude architecturale réalisées. Financement du projet garanti par l'AFD (3 milliards FCFA).	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
III- DILIGENCES DU CABINET DU PM					
21.		Projet Ballon de Babi (DALIA HOSPITALITY)	<input type="checkbox"/> Prospection en cours pour l'identification du site idéal pour la mise en œuvre du projet : un site de la SONAPIE à l'arrière de l'hôtel Ivoire identifié <input type="checkbox"/> La Direction Générale de l'hôtel Ivoire a marqué son intérêt pour la réalisation du projet sur le site identifié <input type="checkbox"/> Démarches en cours auprès de la SONAPIE pour l'utilisation du site identifié	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Assistance pour autorisation de vol de drones pour la captation des prises de vues sur les sites identifiés <input type="checkbox"/> Assistance pour l'obtention d'un bail pour l'exploitation du site.
22.		Projet coco (TNP Consultants)	<input type="checkbox"/> En cours de structuration : rédaction de l'avant-projet, mise en place du groupe de travail et mise en place des routines de travail.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
23.		Projet mobilité verte (TNP Consultants)		<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
24.		Projet de mise en place de la ZLECAF	<input type="checkbox"/> 4ème Comité Technique du CN-ZLECAF. Objectif : créer un cadre d'échanges pour les membres du Comité Technique sur les dispositions de l'Accord de la ZLECAF, ses outils opérationnels et l'état d'avancement des négociations, afin de proposer des éléments d'aide à la prise de décisions du COD et de	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
			<p>faciliter la mise en œuvre de l'Accord au niveau national tenue le 28/05/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atelier de mise à niveau des PME sur les processus d'exportation et l'exigence des marchés africains tenue du 03 au 04/06/2024 <input type="checkbox"/> Formation et sensibilisation des institutions de microfinances et banques pour le financement des activités des femmes et des jeunes dans le cadre de la ZLECAF au mois de juillet 2024 <input type="checkbox"/> 2e édition de la "Consultation Nationale sur le Commerce électronique" du 31 juillet au 01 août 2024 au SEEN Hôtel Abidjan <input type="checkbox"/> Formation et sensibilisation des Directions Régionales du Commerce et des antennes de l'OCPV sur la ZLECAF en septembre 2024 <input type="checkbox"/> Atelier de renforcement de compétences en marketing digital, spécialement conçu pour les femmes et les jeunes, du 25-26 Septembre 2024 à l'hôtel IVOTEL <input type="checkbox"/> Organisation d'une session "AFTERWORK" dédiée aux journalistes le 31/10/2024 afin de renforcer leur compréhension de l'accord de ZLECAF 		
25.		Redynamisation de l'ONCE	<input type="checkbox"/> Tenue d'un atelier de réflexion sur la dynamisation de l'ONCE le 25/07/2024.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
26.		Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024	<p>Participation notable de la Côte d'Ivoire à l'ACF 2024, à Kigali du 16 au 17 mai</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tenue d'un side event « investir en Côte d'Ivoire » avec la participation de plus de 150 CEO et investisseurs <input type="checkbox"/> Animation d'un stand d'informations par le CEPICI et le CNP-PPP <input type="checkbox"/> Tenue de séances d'échanges B2B et B2G permettant la facilitation des collaborations entre les différentes parties prenantes. 	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

2) Veille informationnelle


Démarrée en septembre 2023, la veille informationnelle consiste à surveiller l'actualité nationale et internationale et à consigner, sous forme de note hebdomadaire à l'attention du Premier Ministre, les faits les plus pertinents en lien essentiellement avec les grappes prioritaires définies dans la vision stratégique « Côte d'Ivoire 2030 », à savoir :

Grappe 1 : Chaîne Agriculture et Agroalimentaire Grappe 2 : Chaîne textile et industrie de l'habillement Grappe 3 : Habitat et matériaux de construction Grappe 4 : Les transports Grappe 5 : La chaîne de l'économie numérique	Grappe 6 : Le Tourisme et l'Hôtellerie Grappe 7 : Les Arts et les Industries Culturelles et Créatives Grappe 8 : Les mines Grappe 9 : Les hydrocarbures Autres : Energie, finances, autres industries, etc.
--	--

Depuis janvier 2024, en plus des notes de veille informationnelle hebdomadaires, des notes de tendance périodique et des notes thématiques en lien avec les tendances observées sont également produites à l'attention du Premier Ministre. Ces notes d'analyse sont également assorties de recommandations stratégiques portant sur les tendances observées.

Principales tendances sur la période de janvier à Décembre 2024

De janvier à Décembre 2024, 709 articles ont été recensés dans le cadre de la veille informationnelle, avec une forte proportion d'articles en rapport avec les grappes suivantes : Chaîne Agriculture et Agroalimentaire (44%), Autres (21%) et Mines (12%).



Grappe 4 : répartition des articles de la veille informationnelle par grappe

Les principales tendances observées se déclinent comme suit :

Tendances	Faits marquants
1) L'Afrique subsaharienne renforce ses initiatives sur les chaînes de valeur agro-industrielles en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire	Les pays africains font face à divers défis mettant en évidence la nécessité de renforcer la résilience du secteur agro-industriel en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment du changement climatique, de l'accès limité aux marchés et aux financements, de l'insuffisance d'infrastructures, et des tensions géopolitiques. Le montant qu'il faut investir pour rendre les systèmes alimentaires pérennes et résilients au changement climatique est estimé entre \$ 300 et 350 milliards par an. Ces investissements pourraient déboucher sur de nouvelles opportunités commerciales pouvant représenter jusqu'à \$ 4 500 milliards par an d'ici 2030 (PROPARCO - Revue SP&D n°39).

	<p>Face à cette situation, on observe un déploiement d'actions gouvernementales qui pourraient être regroupées selon les axes suivants : la promotion de la sécurité alimentaire ; le soutien au développement de l'agro-industrie en partenariat avec le secteur privé qui a le potentiel de transformer les systèmes par sa capacité à stimuler l'innovation ; le soutien à la mise en place d'un écosystème intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur agriculture et agro-industrie.</p> <p>Tous les développements observés à travers l'Afrique confirment la pertinence de la stratégie de la Côte d'Ivoire déclinée dans le PND 2021-2025.</p>
2) Implication importante mais toujours pas suffisante des pays africains dans la transition énergétique	<p>Face aux enjeux mondiaux liés au changement climatique, les initiatives pour la transition énergétique se multiplient en Afrique avec des développements plus ou moins importants selon le secteur et selon la région. Les actions dans ce domaine touchent divers secteurs. Ainsi, dans le secteur des mines, le continent qui abrite 30% des réserves de minerais essentiels à la transition énergétique attire de plus en plus d'acteurs internationaux sans pour autant parvenir à mettre en place une véritable industrie de transformation locale de ses minerais. Au niveau de l'accès à l'électricité, les pays africains poursuivent le renforcement de leur mix énergétique notamment sur le secteur du solaire avec un développement des mini réseaux électriques. On observe également un intérêt grandissant pour le nucléaire civil. Plus particulièrement en Afrique du Nord, on observe la naissance d'une industrie des véhicules électriques fortement soutenue par la Chine et de celle de l'hydrogène vert essentiellement destinée à l'Europe.</p>
3) Face aux enjeux de disponibilité des stocks et de durabilité, plusieurs transformateurs mondiaux de cacao préparent des alternatives pour leur autonomie	<p>Les différents chocs climatiques conjugués aux facteurs agricoles (maladies des arbres ; vieillissement des vergers) ont provoqué une réduction significative de la production mondiale de cacao sur la campagne 2023/2024, tirée par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Cette importante baisse de l'offre mondiale a engendré de fortes hausses des cours mondiaux du cacao depuis le début de l'année 2024, avec un pic historique à environ 7 200 FCFA/kg en avril. Face à cette situation les chocolatiers mettent en place plusieurs solutions notamment : la réduction de la quantité de chocolat dans les recettes, le développement de substituts au beurre de cacao ; le développement de nouveaux pôles d'approvisionnement par les grandes multinationales.</p> <p>Face à cette hausse importante des cours mondiaux, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est confrontée à une montée alarmante de la contrebande, avec près de 50 000 tonnes exportées illégalement, au dernier trimestre de 2024, principalement vers la Guinée et le Liberia. En effet, malgré une augmentation du prix bord champ du cacao de 80% depuis le début de l'année 2024, le faisant passer à 1800 FCFA/kg, le cacao dans le réseau de la contrebande s'échange jusqu'à 5 000 FCFA/kg.</p>

3) Autres dossiers du Cabinet du Premier Ministre

Dans le cadre des activités du Desk Secteur Privé du cabinet du Premier Ministre, le Pôle Industrie & ICC a été consulté pour analyse, avis et recommandations sur les dossiers suivants :

- Etude sur la structuration de micro-entreprises dans le domaine de la distribution d'eau menée conjointement par l'Institut économique de Montréal (IEDM) et Audace Institut Afrique ;
- Les stratégies de développement des sept (7) filières industrielles prioritaires ;
- Stratégie Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation (SNDEI) 2024 - 2028 ;

- Les difficultés rencontrées par la Société Atlantic Cocoa Corporation Côte d'Ivoire dans la réalisation de son projet d'implantation d'une usine de transformation de cacao ;
- Financement du projet de I2T intitulé « Smart Farming, Agro-Industrie pilotée par les données
- Situation de la société UNIWAX.

C. Au titre du Pôle Social

Au cours du quatrième trimestre de l'année 2024, le Pôle Social s'est de nouveau principalement focalisé sur le suivi des projets financés par les bailleurs, à travers son intégration dans la Task Force de la Primature (TFP). En plus des initiatives stratégiques de la Task Force visant à rehausser le taux de décaissement des projets financés par la Banque mondiale, le Pôle Social a aussi suivi des projets du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage (METFPA) et a participé aux séances du groupe de travail de la Primature sur l'Education.

Les réalisations du Pôle au cours du dernier trimestre de 2024 sont les suivantes :

- Participation aux réunions hebdomadaires de suivi et d'amélioration des niveaux de décaissements des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire;
- Séance de travail avec la Cellule de coordination Banque mondiale et les coordonnateurs sur les difficultés soulignées par les hauts responsables de la Banque mondiale ;
- Consolidation des difficultés auprès des UCPs pour le partage avec les membres de la TFP et de la Banque mondiale ;
- Suivi de la levée des difficultés des projets auprès des UCPs et de la Banque mondiale ;
- Elaboration de notes officielles et contribution aux rapports d'activité de la Task Force ;
- Contribution à la rédaction du rapport final de l'atelier de Grand Bassam et de la feuille de route ;
- Participation au second atelier sur la Grande Revue des projets du portefeuille de la Banque Africaine de Développement ;
- Participation à la réunion d'orientations pour l'amélioration de la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) aux régions / Districts dans le cadre de l'insertion des jeunes et contribution à l'élaboration d'une matrice de suivi des recommandations issues de la rencontre ;
- Suivi des diligences de la Task Force ;
- Suivi des projets du METFPA tels que les lycées professionnels de Yopougon et le projet Garage-Ecole d'Abobo ;
- Participation et contribution au Groupe de Travail de la Primature sur l'Education pour la formulation d'observations et de recommandations relative à la réforme de l'entrée en sixième.

D. Au titre de la Task Force de la Primature

Les interventions de la Task Force ont ciblé l'ensemble de l'écosystème de mise en œuvre des projets de développement, incluant les partenaires au développement, les cellules de coordination de portefeuilles-projets, ainsi que les entités en charge des maîtrises d'ouvrage et d'œuvre et les directions de l'administration publique (DGMP, DCF, PGDP, DGF, etc.).

Réalisations de la Task Force de la Primature en Côte d'Ivoire

Sur la période d'Octobre à Décembre 2024, les activités de la Task Force se sont articulées autour des points suivants :

a. Suivi des projets de la Banque mondiale :

Dans ce cadre, la Task Force participe aux réunions hebdomadaires organisées par la Direction des Opérations de la Banque mondiale, en collaboration avec la Cellule de Coordination des projets du Ministère des Finances. Ces réunions visent à suivre les décaissements des projets actifs du portefeuille de la Banque mondiale ;


Elle organise des réunions préparatoires et des séances de travail avec les UCPs rencontrant des difficultés.

De plus, la Task Force participe à des missions de supervision visant à évaluer l'évolution des projets et leur impact sur les bénéficiaires.


Elle tient également des séances de travail au quotidien avec la Cellule de Coordination Banque mondiale et les coordonnateurs de projets pour répondre aux préoccupations des hauts responsables de la Banque mondiale qui sont adressées au Cabinet du Premier Ministre en élaborant différentes observations et analyses sur lesdites préoccupations.

Ce suivi a donné lieu aux résultats suivants, illustrés dans les graphiques ci-dessous :

- Le taux d'exécution des PTBA à fin décembre 2024 par rapport aux prévisions du premier Semestre



- Le taux d'exécution des PTBA à fin décembre 2024 par rapport aux prévisions pour l'année fiscale 2025



b. Participation à la rencontre de haut niveau des premiers responsables des collectivités territoriales sur le management et l'appropriation dans la mise en œuvre des conventions de maîtrise d'ouvrage délégué pour l'insertion des jeunes :

Suite à sa participation à la rencontre de haut niveau des premiers responsables des collectivités territoriales sur le management et l'appropriation dans la mise en œuvre des conventions de maîtrise d'ouvrage délégué pour l'insertion des jeunes, présidée par SEM le Premier Ministre, la Task Force a élaboré une matrice de défis majeurs et de propositions de solutions issus de la rencontre pour un suivi auprès des responsables identifiés.

c. Participation au second atelier de Grande Revue du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque Africaine de Développement (BAD) :

La Task Force a participé à cet atelier qui avait pour objectif d'évaluer l'exécution physique et financière des projets BAD en cours, d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer un plan d'amélioration de la performance d'ici janvier 2025. L'atelier a permis à la Task Force d'avoir une vue d'ensemble sur ce portefeuille qui servira pour le suivi détaillé en 2025.

d. Finalisation du rapport de l'atelier de définition et de validation des modalités de suivi de la performance des projets financés par la Banque mondiale.

La Task force continue de travailler sur la finalisation du rapport de l'atelier de définition et de validation des modalités de suivi de la performance des projets financés par la Banque mondiale, ainsi que sur la feuille de route qui en découle afin de les partager de manière officielle avec les différentes entités administratives, les UCPs et la Banque mondiale au premier trimestre de 2025. Néanmoins, elle a anticipé la mise en œuvre de la feuille de route pour ce qui concerne certains aspects comme les réunions, le suivi de portefeuilles, les missions, etc.

PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE DE MISE EN ŒUVRE (JANVIER À MARS 2025)

A. Au titre du pôle Agriculture

Les perspectives visent à renforcer l'impact des projets agricoles prioritaires, tout en promouvant des approches inclusives et durables pour le développement socio-économique des communautés rurales en Côte d'Ivoire. Ce faisant les activités du Pôle Agriculture pour le premier trimestre de l'année 2025 s'articuleront autour des axes suivants :

❖ Accélération des projets prioritaires issus de la Feuille de Route 2025 liés à l'Agriculture et aux secteurs connexes :

- Assurer un suivi rapproché des projets portés par les ministères techniques et/ou la primature, en lien avec l'agriculture, l'agro-industrie, les infrastructures rurales et les chaînes de valeur agricoles.
- Identifier et résoudre les obstacles entravant l'avancement de ces projets, en mettant en œuvre des stratégies efficaces pour accélérer leur réalisation.
- Mettre en place un mécanisme performant de suivi de l'effectivité des décisions gouvernementales, garantissant que les directives prises au niveau central sont traduites en actions concrètes et mesurables sur le terrain.

❖ Renforcement du suivi budgétaire par la Task Force de l'UA2P :

- Mobiliser la Task Force de la Delivery Unit pour un suivi rigoureux des taux d'exécution budgétaire des projets financés par les bailleurs.
- Harmoniser la planification et l'exécution des ressources financières avec les priorités nationales, tout en garantissant la transparence et l'efficacité dans l'utilisation des fonds.

❖ Développement de projets structurants intégrant l'économie circulaire

- Concevoir et formuler des projets innovants centrés sur la sécurité alimentaire, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, tout en intégrant des principes d'économie circulaire, tels que la valorisation des déchets agricoles et la durabilité des chaînes de valeur.
- Identifier des financements adaptés pour ces initiatives, en favorisant les synergies entre les secteurs public et privé.

B. Au titre du pôle Industrie & ICC

L'année 2025 sera essentiellement marquée par la révision du portefeuille des projets et réformes en lien avec la nouvelle feuille de route du gouvernement (2025). A cet effet, les actions clés à mettre en œuvre suivant une approche méthodique et structurée devront permettre de soutenir la mise en œuvre la stratégie nationale de transformation structurelle de l'économie (vision stratégique « Côte d'Ivoire 2030 ») notamment sur les axes liés :

- Au développement des neuf (9) grappes prioritaires de la vision stratégique « Côte d'Ivoire 2030 » que sont :
 - Grappe 1 : Chaîne Agriculture et Agroalimentaire
 - Grappe 2 : Chaîne textile et industrie de l'habillement
 - Grappe 3 : Habitat et matériaux de construction
 - Grappe 4 : Les transports
 - Grappe 5 : La chaîne de l'économie numérique
 - Grappe 6 : Le Tourisme et l'Hôtellerie
 - Grappe 7 : Les Arts et les Industries Culturelles et Créatives
 - Grappe 8 : Les mines
 - Grappe 9 : Les hydrocarbures
- Au renforcement du secteur privé et de l'investissement privé.

De façon spécifique, il s'agira :

- De valider avec les ministères et structures techniques, la liste actualisée des projets prioritaires à mettre en œuvre avec l'appui de l'UA2P, à en définir clairement les objectifs à atteindre et les délais ;
- Pour les projets en cours, d'apporter un appui en vue de leur accélération à travers :
 - L'identification des points de blocage obstacles ;
 - La soumission à l'attention des autorités compétentes des points d'arbitrage identifiés sur les projets ;
 - Des revues d'activités plus fréquentes avec les porteurs de projet.
- Pour les projets non démarrés, de renforcer l'appui technique aux porteurs de ces projets en vue de leur structuration.

C. Au titre du Pôle Social et de la Task Force de la Primature

Les perspectives pour le premier trimestre de 2025 seront focalisées sur :

- La validation et le partage du rapport et de la feuille de route de l'atelier de Grand Bassam sur la définition et la validation des modalités de suivi de la performance des projets financés par la Banque mondiale.
- La mise en œuvre officielle de la Feuille de route découlant de l'atelier de Grand Bassam.
- La revue des projets financés ou co-financés par la Banque Africaine de Développement (BAD) et des Fonds arabes (BID, BADEA et FKDEA) en vue de rendre compte des performances enregistrées sur ces portefeuilles et de les accompagner à l'atteinte de meilleures performances.
- L'organisation d'un atelier sur la redynamisation de la participation des comités de suivi locaux des projets financés et cofinancés par les bailleurs de fonds.
- L'organisation d'une réunion bilan du premier semestre de l'année fiscale 2024-2025 des performances des projets financés et cofinancés par la Banque mondiale sous la présidence de SEM le Premier Ministre.
- L'organisation d'une mission de visite de terrain du responsable des opérations de la Banque mondiale sur le circuit Abengourou-Bondoukou-Bouna.
- La participation à la cérémonie de lancement du Prix National d'Excellence (PNE) pour le compte de l'année 2025.
- L'organisation d'un atelier de définition et de validation des modalités de suivi de la performance des projets financés par la BAD.