

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline – Travail

***PROJET D'AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA
DÉLIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS)***

**Financement Banque mondiale
Projet N° P164302 - Crédit : IDA 7079-CI**

***APPUI DU PAGDS A L'UNITÉ D'APPUI AUX PROJETS
PRIORITAIRES (UA2P) DE LA PRIMATURE***

**RAPPORT TRIMESTRIEL DE SUIVI DES PROJETS
PRIORITAIRES**

PÉRIODE COUVERTE : 01 Juillet au 30 Septembre 2024

Octobre 2024

SOMMAIRE

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU RAPPORT.....	3
PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN PLACE DE L'UA2P.....	3
REALISATIONS OPERATIONNELLES ET TECHNIQUES DU TROISIEME TRIMESTRE 2024	4
PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE DE MISE EN ŒUVRE (OCTOBRE À DECEMBRE 2024).....	27

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU RAPPORT

Ce rapport fait partie du suivi et de l'évaluation des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD) du projet d'appui au PAGDS (Projet d'Amélioration de la Gouvernance et de la Délivrance des Services de Base aux Citoyens). Ce dernier est coordonné par l'UA2P (Unité d'Appui à la Mise en Œuvre des Projets Prioritaires) relevant de la Primature. Il couvre la période du troisième trimestre de la deuxième année du projet, conformément à l'ILD 10.2, qui stipule l'obligation de produire et de diffuser des rapports trimestriels sur les programmes et projets prioritaires par les Delivery Units.

Le présent rapport offre un aperçu détaillé des actions menées par l'UA2P durant la période du 1er juillet au 30 septembre 2024. Il présente l'état d'avancement de l'UA2P dans le suivi des projets par pôles thématiques et dans la gestion des portefeuilles de projets, conformément à la Feuille de Route du Gouvernement pour l'année 2024. Ce document met en évidence les faits marquants et fournit un état des lieux des progrès réalisés dans les domaines de l'Agriculture, de l'Industrie & ICC, et du Social.

PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN PLACE DE L'UA2P

Afin d'assurer l'exécution efficace des programmes du Plan Stratégique 2030, il s'est avéré impératif de mener une rupture dans les méthodes de mise en œuvre et de concevoir un dispositif d'exécution hautement spécialisé. À cet effet, le plan stratégique envisage la création d'un réseau d'agences d'exécution (ou plus précisément de suivi de l'exécution – Delivery Units) pour faciliter la mise en œuvre du Plan. C'est ainsi que l'UA2P a été mise en place, sous l'autorité son Excellence Monsieur le Premier Ministre.

L'UA2P financée par la Banque mondiale à travers le PAGDS est un programme national d'accélération de la mise en œuvre de projets hautement prioritaires. Elle a pour mission de faciliter et contribuer à lever les obstacles à la mise en œuvre des projets prioritaires, afin d'accélérer leur rythme d'exécution et garantir l'atteinte de leurs objectifs.

A ce titre, comme stipulé dans l'arrêté de création 0709/PM/CAB du 1^{er} juillet 2022, elle est chargée de :

- Apporter un appui à la mise en œuvre des projets et programmes prioritaires ;
- Mettre en place des mécanismes permettant aux structures et services en charge de la mise en œuvre des projets prioritaires d'examiner régulièrement l'efficacité de leurs actions en rapport avec les objectifs et résultats attendus, notamment à travers des outils informatiques développés à cet effet ;
- Établir des routines régulières de travail avec les coordonnateurs et les équipes techniques pour l'identification des risques, des problèmes ou des goulots d'étranglement, et mettre en œuvre des actions pour la résolution rapide des problèmes ;
- Fournir à toutes les parties prenantes concernées, un accès au tableau de bord contenant l'analyse des progrès réalisés sur les différents programmes et projets prioritaires ainsi que la situation de leurs impacts respectifs ;
- Renforcer les capacités des structures et départements en charge de la mise en œuvre et/ou du suivi des programmes et projets prioritaires ;
- Élaborer le Plan de Travail et Budget Annuels (PTBA) de l'Unité de Gestion;
- Assurer le suivi des réformes clés ;
- Élaborer la stratégie et le plan intégrés de communication des livrables et résultats relatifs aux programmes et projets prioritaires ; et

- Élaborer le plan global de collecte de données, d'analyse et de partage d'informations de l'UA2P avec les outils adaptés et l'appui de technologie nécessaire.

En outre, des missions de supervision des opérations au niveau local et de partage de connaissance au niveau régional et international seront effectuées en fonction des besoins.

REALISATIONS OPERATIONNELLES ET TECHNIQUES DU TROISIEME TRIMESTRE 2024

A. Au titre du pôle Agriculture

Les activités du 3^{ème} trimestre de l'année 2024 au niveau du pôle Agriculture ont principalement concerné :

- Le suivi des portefeuilles bailleurs ;
- L'appui au Ministères Techniques thématiques dans la mise en œuvre de la feuille de route du Gouvernement ;
- La poursuite du développement de PPP pour la sécurité alimentaire
- La mise à jour des projets et réformes prioritaires à suivre conformément à la Feuille de route 2024 ;

Le tableau ci-dessous présente un état d'avancement des différents éléments suivis sur la période concernée par le rapport.

Légende statut

 : Réalisée	 : On track	 : En retard
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

N°	STATUT	PROJET/RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT/NIVEAU DE SUIVI	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DÉCISION
I – PROJETS INSCRITS A LA FEUILLE DE ROUTE 2024					
1		Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Vivrières (PDC2V)	<input type="checkbox"/> Suivi des routines avec le point focal <input type="checkbox"/> Préparation d'une rencontre avec le MEMINADER-PV pour la mise en place d'une équipe Delivery Unit en interne.	RAS	RAS
2		Projet d'Inventaire Forestier (PIF)	<input type="checkbox"/> Planification en cours d'une réunion de coordination avec l'équipe de Gestion du Projet	RAS	RAS
3		Projet des chaînes des valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique (PCCET)	<input type="checkbox"/> Planification en cours d'une réunion de coordination avec l'équipe de Gestion du Projet	RAS	RAS
4		Stratégie nationale Cacao durable (SNCD)	<input type="checkbox"/> Intervention au Comité Technique de coordination de la SNCD sur les questions en lien avec le Système de traçabilité unifié de la filière café cacao (Axe 1) et la Lutte contre la déforestation (Axe 3). <input type="checkbox"/> Représentation de la Primature, au Groupe de travail interministériel en charge de la lutte contre la déforestation (TASK FORCE AGRO-FORÊT) : Tenue d'un Atelier portant sur la définition de l'indicateur de décaissement 2024 de l'Appui budgétaire DPO 2024-2025 Banque Mondiale, ainsi que de réflexion sur les conditions de participation du secteur privé au financement des Agro-forêts. <input type="checkbox"/> Suivi hebdomadaire de la mise en œuvre par le BNETD du cahier de charge relatif à l'élaboration du Système national de suivi spatial des forêts et d'alerte précoce contre la déforestation. <input type="checkbox"/> Conduite des premiers échanges avec des potentiels prestataires (GROUPE MAXAR et SIAS GROUP) pour l'appui à la mise en service d'un satellite dans le cadre de la SNCD en vue d'autonomiser le Système national de suivi spatial des forêts et d'alerte précoce contre la déforestation ainsi que d'appuyer à un développement agricole durable de façon plus générale. <input type="checkbox"/> Identification d'Etudes et d'activités de la SNCD à conduire dans le cadre d'un partenariat avec la FAO, à travers sa facilité « GCP /GLO/1024/EC ».	RAS	RAS

N°	STATUT	PROJET/RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT/NIVEAU DE SUIVI	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DÉCISION
			<input type="checkbox"/> Suivi de la mise en place d'un cadre réglementaire du Marché carbone en Côte d'Ivoire.		
5		C-ODD 2024-2026 de l'UE	<input type="checkbox"/> Participation pour le compte de la Primature à la Mission de formulation des indicateurs de performance de l'Appui budgétaire C-ODD 2024-2026 de l'UE.	RAS	RAS
II – RÉFORMES ET TEXTES DE LOIS AU TITRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 2023					
1		Projet de décret portant définition des règles d'implantation et d'extension des unités de transformation de palmier à huile et hévéa	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines d'état d'avancement avec le point focal au niveau du SGG.	RAS	RAS
2		Projet de décret portant fixation des règles relatives à la procédure de recouvrement des prélèvements et cotisations professionnelles par le Conseil Hévéa-Palmier à Huile dans les filières Hévéa et Palmier à Huile	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines d'état d'avancement avec le point focal au niveau du SGG.	RAS	RAS
3		Projet d'arrêté en vue de fixer les règles relatives au fonctionnement et à la gestion des comptes spéciaux dits « guichets de soutien des prix aux producteurs » des filières hévéa et palmier à huile	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines d'état d'avancement avec le point focal au niveau du SGG.	RAS	RAS
4		Projet d'arrêté en vue de présenter les nouveaux barèmes de fixation des prix dans les filières hévéa et palmier à huile	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines d'état d'avancement avec le point focal au niveau du SGG	RAS	RAS
5		Projet de décret relatif aux conditions et modalités de contractualisation des terres du domaine foncier rural y compris celles dépourvues de certificats fonciers ;	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines d'état d'avancement avec le point focal au niveau du SGG.	RAS	RAS

N°	STATUT	PROJET/RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT/NIVEAU DE SUIVI	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DÉCISION
6		Projet de décret relatif aux modalités d'inscription sur la liste d'agrément des Opérateurs Techniques pouvant effectuer les opérations de délimitation des territoires des villages et des biens fonciers du domaine rural	<input type="checkbox"/> Mise en place et suivi des routines d'état d'avancement avec le point focal au niveau du SGG.	RAS	RAS
7		Stratégie Nationale de Développement de la filière Riz (SNDR).	<input type="checkbox"/> Adoption en Conseil de Ministres d'un décret portant approbation des contrats portant cession des actifs industriels et location des terrains et bâtiments composant les unités industrielles de transformation de riz de dix localités dans le cadre d'un partenariat entre l'Etat de Côte d'Ivoire et dix opérateurs économiques.	RAS	RAS
8		Réserve Naturelle Volontaire « Corridor Ecologique de Taï ».	<input type="checkbox"/> Adoption du décret portant création de la Réserve Naturelle Volontaire « Corridor Ecologique de Taï », d'une superficie de 197,6 hectares et située le long de la rivière Saro, dans le Département de Taï.	RAS	RAS
9		Bureau du marché carbone	<input type="checkbox"/> Adoption en Conseil de Ministre du 1 ^{er} Aout 2024 d'un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Bureau du Marché Carbone en Côte d'Ivoire, en abrégé BMC.	RAS	RAS
10		Programme de Renforcement de la Sécurisation Foncière Rurale (PRESFOR).	<input type="checkbox"/> Adoption d'une Communication en Conseil de Ministres relative au lancement du PRESFOR. <input type="checkbox"/> Adoption du décret autorisant le traitement de données à caractère personnel pour la mise en œuvre du PRESFOR en conseil de ministre.	RAS	RAS
III- PORTEFEUILLE BAILLEUR					
1		Portefeuille Banque Mondiale	<input type="checkbox"/> Participation à la Task-Force de la Primature pour l'accélération des taux de décaissements des projets Bailleurs. <input type="checkbox"/> Préparation et validation, en lien avec chaque Unité de Coordination, des PTBA et Plans de décaissements des projets du portefeuille Banque mondiale au titre de l'année fiscale 2024/2025. <input type="checkbox"/> Membre du Comité scientifique de l'Atelier de définition et de validation des modalités de suivi de la performance des projets financés par la Banque Mondiale prévu du 17 au 21 Septembre à Grand-Bassam : Préparation des TDRs ainsi que des Guides et outils techniques de travail. <input type="checkbox"/> Contribution à la rédaction de Notes d'information et/ou de demande d'arbitrage à l'attention du PM sur les activités des projets Bailleurs.	RAS	RAS

N°	STATUT	PROJET/RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT/NIVEAU DE SUIVI	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DÉCISION
2		Portefeuilles autres bailleurs (BAD, Fonds Arabes, AFD)	<input type="checkbox"/> Séance de travail avec les cellules de coordination Ministérielles des Portefeuilles BAD et ARABE en vue de définir une méthodologie de prise en main du suivi des projets par la Task Force de la Primature. <input type="checkbox"/> NB : Prise en main des portefeuilles prévue à partir de début Janvier 2025.	RAS	RAS
IV – AUTRES DILIGENCES SPECIALES DE S.E.M LE PM					
1		Projet d'Appui à l'Autonomisation des Femmes et des Jeunes pour la Sécurité Alimentaire	<input type="checkbox"/> Discussions et échanges sur la phase 2 de l'étude de faisabilité portant sur la mise en place d'une autorité de régulation de la filière horticole en Côte d'Ivoire avec l'Ambassade des Pays Bas. <input type="checkbox"/> Sélection des coopératives à financer (Songon, San-Pedro, Sassandra, Kong, Bouaké et Tanda) dans le cadre du programme Value for Her.	RAS	RAS
2		Projets d'amélioration des Systèmes Alimentaires et de la Sécurité Alimentaire (PROJET AGRA)	<input type="checkbox"/> Conception d'un Projet national d'investissement social de développement des chaînes de valeur agricole au profit des femmes et des jeunes du vivrier (PROSVITCI), soumis à l'Africa Food System Forum prévu du 02 au 06 Septembre 2024 à Kigali (Rwanda). <input type="checkbox"/> Redéfinition du MoUs entre l'Etat de Côte d'Ivoire et AGRA en vue d'un accord de siège de portée Sous-régional en Côte d'Ivoire. <input type="checkbox"/> Participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa Food Summit (AFS) organisé du 16 au 21 Septembre 2024 à Kigali (Rwanda) par la Fondation AGRA. <input type="checkbox"/> Suivi des diligences issues de l'AFS Forum 2024.	RAS	RAS
3		Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING	<input type="checkbox"/> Kick off meeting avec le promoteur du projet (MATA HOLDING) le 15/02/2024. <input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours : redéfinition de la stratégie globale (vision, Business plan, chronogramme d'exécution du projet).	Difficultés du promoteur à financer son activité : passif financier lié aux activités de l'entreprise de distribution CITY DIA.	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire sur le règlement du passif financier lié aux activités précédentes. - Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire à travers des garanties pour le financement.
4		Projet de mise en œuvre d'un système moderne et compétitive de production agricole : Agriculture Commerciale (Projet NETAFIM)	<input type="checkbox"/> Réunion technique de présentation du modèle NETAFIM au MEMINADERPV. <input type="checkbox"/> Préparation de MoU entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'entreprise NETAFIM dans le cadre de développement d'un projet d'agriculture vivrière commerciale.	RAS	RAS

N°	STATUT	PROJET/RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT/NIVEAU DE SUIVI	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DÉCISION
5		Projet Coco et mobilité verte	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kick off meeting avec le Cabinet TNP sur les projets relance de la filière coco et le projet Mobilité verte. <input type="checkbox"/> Revue des projets de lutte contre l'érosion côtière. <input type="checkbox"/> Préparation d'une note d'information au PM. <input type="checkbox"/> Préparation d'une rencontre avec les Ministères techniques concernés <input type="checkbox"/> Participation pour le compte de la Primature au « Sommet international sur la relance de la filière coco en Côte d'Ivoire », organisé par la Coordination de « Abidjan Legacy Program ». 	Attente de planification d'une rencontre officielle entre la Primature et la Filière coco	RAS


B. Au titre du pôle Industrie & ICC

1) Suivi du portefeuille des projets


Au troisième trimestre de l'année 2024, les activités de suivi des projets du pôle Industrie & ICC ont porté sur 23 projets. Les principales évolutions du portefeuille des projets portent sur les aspects suivants :

- Au niveau des ICC, en accord avec le Ministère de la Culture et de la Francophonie, le projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké en un tiers-lieu culturel présentant de très bonnes perspectives d'évolution, l'appui de l'UA2P au ministère se poursuivra sur les projets suivants :
 - Le programme de sauvegarde et de valorisation de la Ville Historique de Grand Bassam, plus spécifiquement sur le projet de restauration de l'ex-palais de justice et le projet de mise en place d'un centre de documentation
 - Le projet de construction et équipement d'une cité du cinéma qui change de désignation pour devenir le projet de Studio national de Côte d'Ivoire
 - Le projet de transformation du Lycée d'Enseignement Artistique de Yamoussoukro en un institut dédié aux métiers artistiques
 - Le projet de mise en place de centres culturels intégrés.
- Au niveau du partenariat avec AGRA, l'ensemble des quatre (04) projets à l'attention des femmes a été regroupé sous le programme Value4Her. En plus de ce programme, trois autres initiatives ont été mises en place à savoir :
 - La facilitation de l'accord de siège de AGRA en Côte d'Ivoire ;
 - Le Programme Social d'accélération de la production Vivrière et de la Transformation en Côte d'Ivoire (PROSVIT-CI) ;
 - L'initiative de promotion de jeunes entrepreneurs locaux du secteur agricole et agroindustriel.

Par secteur, la répartition des projets du pôle Industrie & ICC se présente comme suit : 23 projets du secteur Industrie & Commerce et 5 projets du secteur des ICC.



Graphe 1 : répartition des projets Industrie et ICC par secteur



Graphie 2 : répartition des projets Industrie et ICC selon la feuille de route du Gouvernement

La liste des projets suivis depuis le premier trimestre 2024 se présente comme suit :

Au titre du secteur Industrie et Commerce

- 1) Politique sectorielle pour la relance de la chaîne de valeur Coton, Textile et Habillement
- 2) Projet d'investissement United Aryan, COIC / CIDT et Etat de Côte d'Ivoire
- 3) Opérationnalisation de la SOGEDI
- 4) Travaux d'Aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji (ARISE)
- 5) Travaux d'Aménagement des zones dédiées à la transformation de l'anacarde (Korhogo, Bondoukou, Séguéla)
- 6) Travaux d'aménagement des autres zones industrielles
- 7) Mobilisation des acteurs français pour la transformation de la chaîne de valeur agricole
- 8) Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE
- 9) Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING
- 10) Projet de développement d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire
- 11) Projet de développement des matériaux de construction (CAMCE)
- 12) Projet de construction d'un complexe pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets (GKE & PARTNERS)
- 13) Projet Ballon de Babi (Dalia Hospitality)
- 14) Country Performance Index (CPI)
- 15) Projet coco (TNP Consultants)
- 16) Projet mobilité verte (TNP Consultants)
- 17) Projet de mise en place de la ZLECAF
- 18) Redynamisation de l'Observatoire National de Compétitivité des Entreprises (ONCE)
- 19) Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024
- 20) La facilitation de l'accord de siège de AGRA en Côte d'Ivoire.
- 21) Le Programme Social d'accélération de la production vivrière et de la Transformation en Côte d'Ivoire (PROSVIT-CI) ;
- 22) Le projet d'appui aux coopératives de femmes (Value4Her);
- 23) L'initiative de promotion de jeunes entrepreneurs locaux du secteur agricole et agroindustriel.


Au titre du secteur des industries culturelles et créatives (ICC)

- 1) Transformation du Lycée d'Enseignement Artistique de Yamoussoukro en un institut dédié aux métiers artistiques
- 2) Programme de réhabilitation et de valorisation de la Ville de Grand Bassam
- 3) Construction et équipement d'une cité du cinéma
- 4) Projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké en un tiers-lieu culturel
- 5) Projet de mise en place de Centres Culturels Intégrés.

Etat d'avancement des projets Industrie & ICC

Au terme du troisième trimestre, l'état d'avancement des projets se résume comme suit :

- 06 projets réalisés. Il s'agit des projets suivants :
 - Opérationnalisation de la SOGEDI
 - Mobilisation des entreprises ivoiriennes et françaises pour l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires en Côte d'Ivoire
 - Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE
 - Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024
 - Projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké en un tiers-lieu culturel
 - L'initiative de promotion de jeunes entrepreneurs locaux du secteur agricole et agroindustriel.
- 20 projets suivis et en bonne voie
- 02 projets non démarrés.



Graph 3 : état d'avancement des projets Industrie et ICC

Les détails relatifs à l'état d'avancement de chaque projet sont présentés dans le tableau suivant.

Légende statut

 : Réalisée	 : On track	 : En retard
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
I- SECTEUR COMMERCE & INDUSTRIE					
1.		Réforme : Politique sectorielle pour la relance de la chaîne de valeur Coton, Textile & Habillement (CT&H)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Réalisation d'une étude par GHERZI pour la mise en place d'une industrie du textile et du vêtement verticalement intégrée et durable en Côte d'Ivoire <input type="checkbox"/> Missions d'étude et de partage d'expérience en matière de développement de l'industrie textile au Kenya et au Bangladesh <input type="checkbox"/> Rédaction d'une note conceptuelle CT&H à l'attention du Premier Ministre en vue de la création d'une autorité exclusive (interministérielle) en charge de de l'application de la politique et de l'exécution du plan stratégique. <input type="checkbox"/> Adoption de la politique sectorielle en conseil des ministres le 12 juin 2024 <input type="checkbox"/> Travaux en cours pour la mise en place du cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la politique sectorielle. 	<input type="checkbox"/> RAS	Création d'une autorité exclusive (interministérielle) en charge de de l'application de la politique et de l'exécution du plan stratégique.
2.		Projet : investissement United Aryan, COIC / CIDT et Etat de Côte d'Ivoire	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Emission d'une lettre d'intention d'investissement par UNITED ARYAN en Aout 2022 <input type="checkbox"/> Signature d'un protocole d'accord entre le CCA, United Aryan, COIC/CIDT le 26/01/2024 lors du forum économique « Invest in Bouaké » pour un investissement de FCFA 203 milliards <input type="checkbox"/> Mission conjointe UA2P, United Aryan, FTG et Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Bouaké le 09/05/2024 en vue l'identification des locaux pouvant accueillir la 	Clarification de la situation foncière sur l'investissement de UNITED ARYAN relative au site de GONFREVILLE (Bouaké)	RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
			nouvelle usine et les locaux pour la formation de la main d'œuvre en confection de vêtement <input type="checkbox"/> Structuration en cours de la co-entreprise COIC-CIDT / CCA / United Aryan.		
3.		Réforme : Opérationnalisation de la SOGEDI	Projets présentant de très bonnes perspectives d'évolution. Opérationnalisation organisationnelle <input type="checkbox"/> Elaboration de l'organigramme, des fiches de postes, des manuels de procédures et du règlement intérieur, validation du budget <input type="checkbox"/> Aménagement des locaux fonctionnels de la SOGEDI le 15 avril 2023 avec l'intégration de tout le personnel (le personnel ex AGEDI et Ex FODI). Opérationnalisation au sein des zones industrielles <input type="checkbox"/> Elaboration du texte de création du Guichet Unique Industriel <input type="checkbox"/> Déploiement sur l'ensemble du territoire avec des représentations à Yamoussoukro, San Pédro et Korhogo. Prochaines étapes: Bouaké et Daloa <input type="checkbox"/> Installation de points focaux sur les réserves industrielles Mobilisation des ressources <input type="checkbox"/> Mise en place d'un dispositif de recouvrement des redevances impayées. <input type="checkbox"/> Adoption du budget de fonctionnement 2024 par le conseil d'administration	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
4.		Projet : Travaux d'aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji (ARISE)	<input type="checkbox"/> Prise en main officielle du projet par la SOGEDI depuis janvier 2024. <input type="checkbox"/> Projet structuré en deux phases: - Phase 1 - zone 2 (93 ha) : en cours - Phase 1 - zone 1 (94 ha) : en cours. - Phase 2 (243 ha) : Non démarrée.	<input type="checkbox"/> Indisponibilité des aménées primaires : travaux à la charge de l'Etat de Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Nécessité de créer une société de projet dans laquelle l'Etat de Côte d'Ivoire serait actionnaire (via la SOGEDI) avec une participation à hauteur de 35% au moins
5.		Projet : Travaux d'aménagement des zones dédiées à la transformation de l'anacarde	Niveau d'avancement des aménagements : <input type="checkbox"/> Korhogo: inauguration de la zone agro-industrielle de Korhogo le samedi 23 septembre 2023	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
		(Korhogo, Bondoukou et Séguéla)	<input type="checkbox"/> Bondoukou: réception provisoire des travaux effectuée. Avancement travaux 99,2 %; finance: 85%; A ce stade, les lots industriels sont prêts à recevoir des projets d'unités industrielles de transformation. <input type="checkbox"/> Séguéla: travaux 82 %; finance : 80%.		
6.		Projet : Travaux d'aménagement des autres zones industrielles	<input type="checkbox"/> Kiff-off meeting avec la SOGEDI le 09/02/24 : inventaire des ZI et de leur superficie; validation de la routine de travail. <input type="checkbox"/> 13 zones industrielles dont 03 pour l'anacarde, 07 en exploitation et 03 non aménagées. <input type="checkbox"/> Perspectives : PK50 avec une superficie de 1500 ha (études préliminaires en cours).	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
7.		Projet : Mobilisation des entreprises ivoiriennes et françaises pour l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires	<input type="checkbox"/> Identification des opportunités de collaboration avec la partie française par le MEMINADER-PV et le MIRAH <input type="checkbox"/> Très bonne perspective d'évolution, poursuite du suivi par le MEMINADERPV pour compétence.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
8.		Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE	<input type="checkbox"/> Signature d'un MoU entre le MEMINADERPV et un opérateur privé pour l'aménagement foncier <input type="checkbox"/> Poursuite du suivi par le MEMINADERPV pour compétence.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
9.		Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING	<input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours : définition de la stratégie globale (vision, Business plan, chronogramme d'exécution du projet). <input type="checkbox"/> Recherche de bailleurs	<input type="checkbox"/> Difficultés du promoteur à financer son activité : passif financier lié aux activités de l'entreprise de distribution CITY DIA.	<input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire sur le règlement du passif financier lié aux activités précédentes. <input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat à travers des garanties pour le financement.
10.		La facilitation de l'accord de siège de AGRA en Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Négociations en cours entre AGRA et le FIDA pour l'installation des bureaux locaux de l'institution <input type="checkbox"/> Visite de l'UA2P au FIDA pour une séance de travail sur les opportunités de financement dans le cadre des projets initiés par AGRA	<input type="checkbox"/> RAS	RAS
11.		Programme Social d'accélération de la production Vivrière et de la Transformation en Côte d'Ivoire (PROSVIT-CI)	<input type="checkbox"/> Atelier de préparation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'AFS Forum 2024 (UA2P, MEMINADERPV, MCI, CEPICI, AGRA) <input type="checkbox"/> Participation au sommet AGRA de haut niveau à Kigali marquée par la journée dédiée au projet Côte		

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
			d'Ivoire (Flagship) et une audience accordée par Dr KALIBATA Agnès, Présidente de AGRA au représentant du Premier Ministre ivoirien. <input type="checkbox"/> Quatre manifestations d'intérêt enregistrées pour le financement du projet : FIDA, BIDC, BADEA, BAD		
12.		Le projet d'appui aux coopératives de femmes (Value4Her)	<input type="checkbox"/> Sélection des coopératives à financer (Songon, San-Pedro, Sassandra, Kong, Bouaké et Tanda) <input type="checkbox"/> Structuration en cours des dossiers des différentes coopératives pour soumission au programme de financement Value4Her		
13.		Initiative de promotion de jeunes entrepreneurs locaux du secteur agricole et agroindustriel	<input type="checkbox"/> Sélection de quatre (04) jeunes entrepreneurs, dont trois femmes, de moins de 35 ans ; <input type="checkbox"/> Participation des jeunes entrepreneurs à l'AFS Forum; <input type="checkbox"/> Manifestation d'intérêt pour le financement de leur projet		
14.		Projet de développement d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Non démarré	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
15.		Projet de développement des matériaux de construction (CAMCE)	<input type="checkbox"/> Non démarré	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
I. SECTEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES					
16.		Projet de sauvegarde et de valorisation de la ville historique de Grand-Bassam	<input type="checkbox"/> Priorisation de deux projets : - Projet de restauration de l'ex-palais de Justice, - Projet de mise en place d'un centre de documentation <input type="checkbox"/> Structuration des projets en cours.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
17.		Projet de transformation du lycée professionnel d'enseignement artistique (LPEA) de Yamoussoukro en un institut dédié aux métiers artistiques	<input type="checkbox"/> Chantier à l'arrêt. Taux de réalisation des travaux gros œuvre estimé à environ 70% <input type="checkbox"/> Réalisation d'une étude prospective par le cabinet CATALYSTE.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
18.		Projet de mise en place de centres culturels intégrés	<input type="checkbox"/> Identification des sites pour la construction des centres culturels intégrés : 15 sites /19 sont sécurisés	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
			<input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours : recherche de financement ; définition d'un modèle économique pour une gestion par un opérateur du secteur privé.		
19.		Projet de mise en place du Studio National	<input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours. <input type="checkbox"/> Un fonds d'étude de 120 millions FCFA a été accordé par l'AFD au MCF. Ce fonds est destiné à financer les études de marché et les plans architecturaux dudit projet.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
20.		Projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké en un tiers-lieu culturel	Très bonnes perspectives d'évolution avec l'appui de l'AFD Etude de faisabilité globale et étude architecturale réalisées. Financement du projet garanti par l'AFD (3 milliards FCFA).	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
III- DILIGENCES DU CABINET DU PM					
21.		Projet de construction d'un complexe pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets (GKE & PARTNERS)	<input type="checkbox"/> Projet en attente de financement. <input type="checkbox"/> Établissement d'un nouveau partenariat technique avec PI ONE SPA	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Besoin d'un accompagnement de l'Etat pour les garanties de levée de fonds <input type="checkbox"/> Création d'une société de gestion en partenariat avec l'Etat de Côte d'Ivoire.
22.		Projet Ballon de Babi (DALIA HOSPITALITY)	<input type="checkbox"/> Prospection en cours pour l'identification du site idéal pour la mise en œuvre du projet : un site de la SONAPIE à l'arrière de l'hôtel Ivoire identifié <input type="checkbox"/> La Direction Générale de l'hôtel Ivoire a marqué son intérêt pour la réalisation du projet sur le site identifié <input type="checkbox"/> Démarches en cours auprès de la SONAPIE pour l'utilisation du site identifié	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Assistance pour autorisation de vol de drones pour la captation des prises de vues sur les sites identifiés <input type="checkbox"/> Assistance pour l'obtention d'un bail pour l'exploitation du site.
23.		Country Performance Index (CPI)	<input type="checkbox"/> Rédaction d'une mini bible portant sur l'agriculture.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
24.		Projet coco (TNP Consultants)	<input type="checkbox"/> En cours de structuration : rédaction de l'avant-projet, mise en place du groupe de travail et mise en place des routines de travail.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
25.		Projet mobilité verte (TNP Consultants)		<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
26.		Projet de mise en place de la ZLECAF	<input type="checkbox"/> 4ème Comité Technique du CN-ZLECAF. Objectif : créer un cadre d'échanges pour les membres du Comité Technique sur les dispositions de l'Accord de la ZLECAF, ses outils opérationnels et l'état	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
			<p>d'avancement des négociations, afin de proposer des éléments d'aide à la prise de décisions du COD et de faciliter la mise en œuvre de l'Accord au niveau national tenue le 28/05/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atelier de mise à niveau des PME sur les processus d'exportation et l'exigence des marchés africains tenue du 03 au 04/06/2024 <input type="checkbox"/> Formation et sensibilisation des institutions de microfinances et banques pour le financement des activités des femmes et des jeunes dans le cadre de la ZLECAF au mois de juillet 2024 <input type="checkbox"/> 2e édition de la "Consultation Nationale sur le Commerce électronique" du 31 juillet au 01 août 2024 au SEEN Hôtel Abidjan <input type="checkbox"/> Formation et sensibilisation des Directions Régionales du Commerce et des antennes de l'OCPV sur la ZLECAF en septembre 2024 <input type="checkbox"/> Atelier de renforcement de compétences en marketing digital, spécialement conçu pour les femmes et les jeunes, du 25-26 Septembre 2024 à l'hôtel IVOTEL 		
27.		Redynamisation de l'ONCE	<input type="checkbox"/> Tenue d'un atelier de réflexion sur la dynamisation de l'ONCE le 25/07/2024.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
28.		Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024	<p>Participation notable de la Côte d'Ivoire à l'ACF 2024, à Kigali du 16 au 17 mai</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tenue d'un side event « investir en Côte d'Ivoire » avec la participation de plus de 150 CEO et investisseurs <input type="checkbox"/> Animation d'un stand d'informations par le CEPICI et le CNP-PPP <input type="checkbox"/> Tenue de séances d'échanges B2B et B2G permettant la facilitation des collaborations entre les différentes parties prenantes. 	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

2) Veille informationnelle


Démarrée en septembre 2023, la veille informationnelle consiste à surveiller l'actualité nationale et internationale et à consigner, sous forme de note hebdomadaire à l'attention du Premier Ministre, les faits les plus pertinents en lien essentiellement avec les grappes prioritaires définies dans la vision stratégique « Côte d'Ivoire 2030 », à savoir :

Grappe 1 : Chaîne Agriculture et Agroalimentaire Grappe 2 : Chaîne textile et industrie de l'habillement Grappe 3 : Habitat et matériaux de construction Grappe 4 : Les transports Grappe 5 : La chaîne de l'économie numérique	Grappe 6 : Le Tourisme et l'Hôtellerie Grappe 7 : Les Arts et les Industries Culturelles et Créatives Grappe 8 : Les mines Grappe 9 : Les hydrocarbures Autres : Energie, finances, autres industries, etc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis janvier 2024, en plus des notes de veille informationnelle hebdomadaires, des notes de tendance périodique et des notes thématiques en lien avec les tendances observées sont également produites à l'attention du Premier Ministre. Ces notes d'analyse sont également assorties de recommandations stratégiques portant sur les tendances observées.

Principales tendances sur la période de janvier à septembre 2024

De janvier à septembre 2024, la veille informationnelle a été marquée par une forte proportion d'articles en rapport avec les grappes suivantes : Chaîne Agriculture et Agroalimentaire (45%), Autres (22%) et Mines (12%).



Graph 4 : répartition des articles de la veille informationnelle par grappe

Les principales tendances observées se déclinent comme suit :

Tendances	Faits marquants
1) L'Afrique subsaharienne renforce ses initiatives sur les chaînes de valeur agro-industrielles en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire	Les pays africains font face à divers défis mettant en évidence la nécessité de renforcer la résilience du secteur agro-industriel en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment du changement climatique, de l'accès limité aux marchés et aux financements, et des tensions géopolitiques. On observe un déploiement d'actions gouvernementales qui pourraient être regroupées selon les axes suivants : la promotion de la sécurité alimentaire ; le soutien au développement de l'agro-industrie en partenariat avec le secteur privé ; le soutien à la mise en place d'un écosystème intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur agriculture et agro-industrie.

	Tous les développements observés à travers l’Afrique confirment la pertinence de la stratégie de la Côte d’Ivoire déclinée dans le PND 2021-2025.
2) Implication importante mais toujours pas suffisante des pays africains dans la transition énergétique	Face aux enjeux mondiaux liés au changement climatique, les initiatives pour la transition énergétique se multiplient en Afrique avec des développements plus ou moins importants selon le secteur et selon la région. Les actions dans ce domaine touchent divers secteurs. Ainsi, dans le secteur des mines, le continent qui abrite 30% des réserves de minerais essentiels à la transition énergétique attire de plus en plus d’acteurs internationaux sans pour autant parvenir à mettre en place une véritable industrie de transformation locale de ses minerais. Au niveau de l’accès à l’électricité, les pays africains poursuivent le renforcement de leur mix énergétique notamment sur le secteur du solaire. Toutefois un intérêt grandissant émerge dans le secteur du nucléaire civil. Au niveau du transport, on observe la naissance d’une industrie des véhicules électriques notamment au nord de l’Afrique fortement soutenue par la Chine.
3) Face aux enjeux de disponibilité des stocks et de durabilité, plusieurs transformateurs mondiaux de cacao préparent des alternatives pour leur autonomie	Les différents chocs climatiques conjugués aux facteurs agricoles (maladies des arbres ; vieillissement des vergers) ont provoqué une réduction significative de la production mondiale de cacao sur la campagne 2023/2024, tirée par la Côte d’Ivoire et le Ghana. Cette importante baisse de l’offre mondiale a engendré de fortes hausses des cours mondiaux du cacao depuis le début de l’année 2024, avec un pic historique à environ 7 200 FCFA/kg en avril. Face à cette situation les chocolatiers mettent en place plusieurs solutions notamment : la réduction de la quantité de chocolat dans les recettes, le développement de substituts au beurre de cacao ; le développement de nouveaux pôles d’approvisionnement par les grandes multinationales.

C. Au titre du Pôle Social

Au cours du troisième trimestre de l’année 2024, les activités du Pôle social se sont principalement orientées vers le suivi des projets financés par les bailleurs, à travers la Task Force de la Primature (TFP), à laquelle l’Experte Senior du pôle a été intégrée. Compte tenu des impératifs de résultats imposés par les autorités, le Pôle social a concentré ses efforts sur des initiatives stratégiques de la Task Force de la Primature visant à rehausser le taux de décaissement des projets financés par la Banque mondiale.

Réalisations du Pôle Social :

- Participation à la réunion de SEM le Premier Ministre avec tous les coordonnateurs de projets BM et les membres de la TFP;
- Participation aux réunions hebdomadaires de suivi et d’amélioration des niveaux de décaissements des projets financés par la Banque mondiale en Côte d’Ivoire (Task Force Primature/MFB/CCSPP-BM /MEPD/BM/Coordo/Acteurs de la chaine de la dépense publique) ;
- Séance de travail avec la Cellule de coordination Banque mondiale pour élaborer des outils de suivi des difficultés des UCPs ;
- Consolidation des difficultés auprès des UCPs pour le partage avec les membres de la TFP et de la Banque mondiale ;
- Elaboration de notes officielles, discours et contributions aux rapports d’activité de la Task Force ;

- Participation à la revue des documents programmes de l'activité des projets pour l'année fiscale en cours (PTAB, PPM, Plan de décaissement, etc.) en juillet 2024 (voir détails sous la section Task Force) ;
- Contribution à la préparation et l'organisation de l'atelier de Grand Bassam sur la définition et la validation des modalités de suivi de la performance des projets financés par la Banque mondiale :
 - Coordination des préparatifs de l'atelier entre PAGDs, CICG, KPMG, UCPs, la Banque mondiale et les membres de la TFP ;
 - Contribution à l'élaboration des TDRs et des outils de travaux de groupes et sous-groupes de l'atelier ;
 - Contribution à l'élaboration des courriers et des discours ;
 - Coordination des envois des courriers ;
 - Négociations et réservations des hôtels ;
 - Gestion des hébergements de tous les participants de l'atelier et des facturations pré et post atelier ;
 - Coordination de la communication sur l'atelier.
- Participation à l'atelier de Grand Bassam ;
- Contribution à la rédaction du rapport final de l'atelier de Grand Bassam et de la feuille de route ;
- Participation à l'atelier sur la Grande Revue des projets du portefeuille de la Banque africaine de développement ;
- Suivi des diligences de la Task Force de la Primature.

Légende statut

 : Réalisée	 : On track	 : En retard
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
I- PROJETS (HORS FEUILLES DE ROUTE)					
1.		Plateforme de Diagnostic Médical en Afrique (PDMA)	Réception et revue du rapport de l'étude de faisabilité avec tous les annexes et hypothèses, aux Groupe Technique de Travail du Comité de Pilotage pour leurs inputs (Cabinet MSHP, CNP-PPP, MBEF, Primature, DIEM, NPSP, ...) Transmission des inputs et présentation d'un nouveau rapport Choix du modèle de Partenariat Public Privé décidé par le Comité de Pilotage à élaborer par la CHAI pour une nouvelle présentation au Comité de Pilotage et aux probables prestataires En attente du nouveau rapport après les inputs.	RAS	RAS
2.		Participation à la revue hebdomadaire du portefeuille bailleur	Revue du portefeuille des projets bailleurs (C2D, BAD, BM et Portefeuille Arabe) en cours en Côte d'Ivoire pour comprendre les points de blocage et remonter les goulots au Premier Ministre à travers des notes afin d'accélérer la mise en œuvre des projets et améliorer les taux de décaissements.	RAS	RAS
3.		Participation au comité de suivi (Primature/MFB/CCSPP-BM /MEPD/BM/Coordo/Acteurs de la chaine de la dépense publique) hebdomadaire des décaissements	Réunion de suivi des décaissements (Primature/MFB/CCSPP-BM /MEPD/BM/Coordo/Acteurs de la chaine de la dépense publique)	RAS	RAS
4.		Participation aux travaux de soumission du pays au Pandemic Fund (DGS, LANADA, CIAPOL, INHP, IPCI, LNSP, INSP, FENOSCI, DSV, UCP Fonds Mondial, OMS, FAO, USAID, OMS, CDC, UCP Banque Mondial)	2 réunions de préparation inclusive de la seconde soumission du pays au Pandemic Fund : étude des points forts et des points faibles de la première soumission, validation de la FDR de la seconde soumission avec les parties prenantes et partage d'un outil d'évaluation pour l'identification des bailleurs et de leurs actions dans le domaine clés de la soumission.	RAS	RAS
5.		Plateforme Une Seule Santé	<input type="checkbox"/> Préparation de la première réunion du comité de Veille de la Plateforme : agenda et chronogramme de la réunion validés ; <input type="checkbox"/> Elaboration du plan opérationnel budgétisé de la Plateforme en 2024	RAS	RAS

6.		GFF (Global Financing Facility) – Plateforme Nationale de Coordination et de Financement de la Santé (PNCFS)	<input type="checkbox"/> Elaboration du plan opérationnel budgétisé de la Plateforme en 2024	RAS	RAS
7.		Participation à l'atelier national sur le financement de la santé et couverture sanitaire universelle : L'achat stratégique des soins de santé primaire en Côte d'Ivoire	<p>L'atelier s'est tenu du 12 au 15 mars 2024 et les objectifs suivants ont été atteints :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Soutenir la production d'un diagnostic sur les enjeux de financement, par le partage de données empiriques nationales et des partages de points de vue entre parties prenantes ; <input type="checkbox"/> Contribuer à la mise à l'agenda nationale d'une problématique particulière, par le partage de données empiriques nationales et un argumentaire ; <input type="checkbox"/> Alimenter la réflexion stratégique, avec un passage en revue de solutions possibles à des problèmes pré-identifiés sur base des expériences dans d'autres pays et des recommandations internationales ; <input type="checkbox"/> Structurer le dialogue politico-technique national autour de pistes de solutions pré-identifiées, par un cadrage théorique (notamment pour les participants peu familiers avec les questions du financement de la santé) ou des partages d'expériences ; <input type="checkbox"/> Informer la formulation d'une option politique par les données probantes internationales ; <input type="checkbox"/> Favoriser le dialogue entre parties prenantes nationales et progresser vers un consensus, par exemple pour surmonter des tensions quant à des enjeux de design d'un dispositif ou de réduction de la fragmentation entre des dispositifs ; <input type="checkbox"/> Œuvrer à la mise en œuvre de solutions en identifiant des points d'action, en les distribuant entre les parties prenantes, selon un planning. <p>NB : Rapport de l'atelier disponible</p>	RAS	RAS
8.		Participation à l'atelier de réexamen des données anthropométriques chez les enfants de moins de cinq ans de l'EDS-CI 2021	<p>L'atelier s'est tenu du 6 au 9 mars 2024 et les objectifs suivants ont été atteints :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Examiner le processus de formation ; <input type="checkbox"/> Examiner les manuels d'instruction aux agents en vue de la collecte des informations ; <input type="checkbox"/> Examiner le programme de saisie des données sur le terrain (programme implémenté dans la tablette) ; 	RAS	RAS

			<input type="checkbox"/> Examiner et valider les formules de calcul des indicateurs anthropométriques ; <input type="checkbox"/> Vérifier les données collectées dans la base de données ; <input type="checkbox"/> Recalculer les indicateurs sur la nutrition relatifs aux données anthropométriques (retard de croissance, émaciation, insuffisance pondérale et surpoids/obésité).		
9.		Projet d'industrie pharmaceutique des vaccins en Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> 2 réunions préparatoires ont été organisées avec la présence de la Conseillère en charge de la Santé de la Primature, des pôles Social et industrie, du Prof. Ouattara en charge de l'UFR Pharmacie à l'UFHB et du Dr. Tio-Touré, spécialiste en Industrie Pharmaceutique. <input type="checkbox"/> Les prochaines étapes consistent en des présentations définies lors de ces réunions, ensuite l'identification des parties prenantes et l'élaboration de la FDR de la mise en place d'une industrie de production des vaccins en CIV.	RAS	RAS
10.		Réforme du Prix National d'Excellence et à l'organisation de la journée nationale de l'excellence	<input type="checkbox"/> Participation et contribution à deux réunions consultatives présidée par les Directeurs de Cabinet du PM <input type="checkbox"/> Contribution à la rédaction du CCM pour soumission au Conseil des Ministres <input type="checkbox"/> Révision du règlement intérieur en cours	RAS	RAS

D. Au titre de la Task Force de la Primature

Dans le but d'améliorer la performance des projets de développement, SEM le Premier Ministre a mis en place une équipe dédiée, la « Task Force Primature » avec pour objectif l'établissement d'un cadre consensuel de collaboration et de suivi des projets, ainsi que leur appropriation par tous les acteurs intervenant dans leurs chaînes d'exécution pour leur mise en œuvre efficiente. Cette équipe a pour mission d'assister les Unités de Coordination des Projets (UCP) dans la levée des obstacles à la bonne exécution des projets.

Les interventions de la Task Force ciblent l'ensemble de l'écosystème de mise en œuvre des projets de développement, incluant les partenaires au développement, les cellules de coordination de portefeuilles-projets, ainsi que les entités en charge des maîtrises d'ouvrage et d'œuvre, et les directions de l'administration publique (DGMP, DCF, PGDP, DGF, etc.).

Réalizations de la Task Force de la Primature en Côte d'Ivoire

Sur la période de juillet à Septembre 2024, les activités de la Task Force se sont articulées autour des points suivants (i) conduite des travaux préparatifs de l'année fiscale 2025 avec les différentes UCPs et (iii) suivi des projets.

I. Au titre des travaux préparatifs de l'année fiscale 2025

La Task Force s'est attelée à :

- une revue des documents programmatiques des UCPs notamment la Plan de Travail Budgétisé annuel (PTBA), le Plan de Passation de Marché (PPM), le Plan de décaissement, etc. en vue d'atteindre, un taux de décaissement 40% contre 30% fixé par la Banque mondiale (méthode de calcul Banque mondiale)
- l'organisation d'un atelier sur la définition et la validation des modalités de suivi de la performance des projets financés par la Banque mondiale en vue d'impliquer toutes les parties prenantes à la gestion desdits projets dans l'optique de l'atteinte des résultats.

a) Le passage en revue des programmes de travail

Cette revue des documents programmes de l'activité des projets pour l'année fiscale en cours (PTAB, PPM, Plan de décaissement, etc..) s'est déroulée durant le mois de juillet 2024 avec pour objectif, l'atteinte d'un taux de décaissement de 100% du PTAB (vos instructions étaient de 80% du PTAB) pour chacun des projets du portefeuille ce qui permettrait de garantir la réalisation des 40% du taux décaissement

En vue de l'atteinte des objectifs de la nouvelle année fiscale, cet exercice qui s'est voulu itératif et inclusif, a permis : (i) de travailler avec chaque UCP pour la validation de leurs activités prévues ainsi que de leurs plans de décaissement pour l'année fiscale 2024-2025, (ii) d'être au fait des points d'attention relevés par les UCPs et (iii) de s'assurer des dispositions prises par les projets pour anticiper et résoudre d'éventuelles difficultés.

b) L'organisation d'un atelier de définition et de validation des modalités de suivi de la performance des projets financés par la Banque mondiale.

Organisé en lien avec la Banque mondiale et avec la collaboration du cabinet KPMG, cet atelier placé sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre a permis de définir les modalités d'un suivi continu de la performance des projets et un cadre de collaboration entre les différentes entités impliquées dans leur exécution.

Le rapport de cette rencontre ainsi que la feuille de route qui en découle, sont en cours de finalisation ;et seront transmis lors d'une cérémonie aux différentes entités administratives, aux UCPs et à la Banque mondiale. Mais déjà, la Task Force a anticipé la mise en œuvre de la feuille de route pour ce qui concerne certains aspects opérationnels (réunions, suivi de portefeuilles, missions, etc.)

II. Au titre du suivi des projets

a) Rencontres de suivi des projets de la Banque mondiale :


La Task Force prend part depuis le début du mois d'octobre 2024, aux réunions hebdomadaires organisées par la Direction des Opérations de la Banque mondiale en liaison avec la Cellule de Coordination des projets Banque mondiale du Ministère des Finances et du Budget. Ces rencontres offrent un cadre de suivi des activités programmées en termes de décaissement et de services rendus aux populations.

A cet effet et pour mieux répondre aux attentes de la Banque mondiale, la Task Force a initié des réunions préparatoires spécifiques avec les UCPs rencontrant des difficultés de coordination au niveau de la Partie Ivoirienne afin de non seulement de rassurer le bailleur mais aussi de s'assurer de l'atteinte des objectifs assignés dans le PTAB.

La Task Force participe également aux missions de terrain (avec ou non les équipes de la Banque mondiale) pour s'assurer de l'évolution des projets avec acteurs locaux et de leurs impacts sur les bénéficiaires.

b) Bilan du premier trimestre de l'année fiscale de la Banque mondiale

La Task-Force, conformément aux résolutions de l'atelier de Grand Bassam, a organisé une revue des différents projets pour faire le point du respect des projections trimestrielles retenues au niveau des PTAB, des PPM et des Plan de décaissement



c) Autres Bailleurs Banque Africaine de Développement (BAD) et Fonds arabes (BID, BADEA et FKDEA)

Dans la métrologie de suivi des portefeuilles, la Task Force a mis l'accent en premier lieu sur les projets financés ou co-financés par la Banque mondiale. Fort de cette expérience, la Task Force compte démarrer le suivi des portefeuilles de la Banque Africaine de Développement (BAD) et des Fonds arabes (BID, BADEA et FKDEA) en vue de faire l'état des lieux, d'identifier les difficultés et les résoudre et de les accompagner à l'atteinte des meilleures performances en suivant et en adaptant les mêmes approches appliquées sur les projets de la Banque mondiale.

PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE DE MISE EN ŒUVRE (OCTOBRE À DECEMBRE 2024)

A. Au titre du pôle Agriculture

Les perspectives pour le dernier trimestre 2024 seront focalisées sur :

- La poursuite de la mise en œuvre des activités programmées dans le cadre du Plan de Travail de l'UA2P,
- La préparation des priorités pour la feuille de route 2025 à venir ;
- La poursuite du suivi des taux d'exécution budgétaires des différents portefeuilles bailleurs ;
- L'appui à la validation des textes de lois et des réformes agricoles en lien avec le SGG ;
- Facilitation des dialogues et réflexions sur les enjeux de la sécurité alimentaire ;
- Mise en œuvre des projets à l'endroit des femmes du vivrier et du karité.

Les équipes devront soutenir la mise en place de mécanismes de gestion de la performance pour améliorer les taux d'exécution des projets et leur impact. Par portefeuille, elles devront :

- Valider les feuilles de route des projets prioritaires sous la direction du Directeur de Cabinet ou de ses adjoints,
- Appuyer l'implantation de Delivery Units in situ pour le MEMINADER-PV et le MINEDD-TE, et
- Appliquer la méthodologie de suivi de projet de la Delivery Unit.

B. Au titre du pôle Industrie & ICC

Le quatrième trimestre 2024 sera essentiellement marqué par la poursuite de la mise en œuvre des activités programmées dans le cadre du plan de travail du Desk Secteur Privé.

Concernant les projets prioritaires du secteur Industrie & Commerce, il s'agira de :

- Poursuivre le suivi des projets suivants selon la méthodologie de Delivery Unit :
 - Politique sectorielle pour la relance de la chaîne de valeur Coton, Textile et Habillement (CT&H) : mise en place du cadre institutionnel pour le suivi de la mise en œuvre de la politique sectorielle
 - Projet d'investissement United Aryan, COIC / CIDT et Etat de Côte d'Ivoire : finaliser la liquidation de FTG Bouaké ; poursuivre la création de la co-entreprise portée par United Aryan, COIC-CIDT et le CCA ;
 - Travaux d'Aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji (ARISE) : créer la société de gestion de la zone industrielle avec une prise de participation minimum de 35% de l'Etat de Côte d'Ivoire
 - Travaux d'Aménagement des zones dédiées à la transformation de l'anacarde (Bondoukou, Séguéla) : réception finale de la ZAI de Bondoukou ; finalisation des travaux de la ZAI de Séguéla ;
 - Travaux d'aménagement des autres zones industrielles

- Poursuivre et finaliser la structuration des projets suivants :
 - Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING
 - Projet de développement et de valorisation des produits alimentaires agricoles des coopératives COCOPROVI
 - Projet de développement et de valorisation des produits vivriers agricoles des femmes des coopératives de FERKE
 - Projet de développement et de valorisation des produits vivriers agricoles des femmes des régions du Sud de la CI
 - Projet de modernisation et valorisation du beurre de karité pour les femmes du Nord
- Démarrer les projets suivants et en définir les chronogrammes :
 - Projet de développement d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire
 - Projet de développement des matériaux de construction (CAMCE).

Concernant les projets prioritaires du secteur ICC, il s'agira de :

- Finaliser la structuration des projets suivants avec le MCF et lancer les études de faisabilité :
 - Sauvegarde et de valorisation de la ville historique de Grand-Bassam : Projet de restauration de l'ex-palais de justice ; projet de création d'un centre de documentation ;
 - Projet de mise en place de centres culturels intégrés ;
 - Projet de construction du Studio National ;
 - Projet de transformation du LPEA en un Institut dédié aux métiers artistiques.

Concernant les diligences du cabinet du Premier Ministre, il s'agira de :

- Poursuivre l'accompagnement des promoteurs privés dans le cadre des activités du Desk Secteur Privé de la Primature pour la réalisation de projets à fort impact pour le pays. Il s'agit notamment :
 - Du projet touristique Ballon de Babi : finaliser les procédures pour l'autorisation d'utilisation du site identifié ;
 - Du projet de construction d'un complexe pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets sur le plan d'eau au niveau de la zone portuaire d'Abidjan : signature d'un protocole d'accord avec le ministère en charge de l'environnement ; visite de travail des nouveaux partenaires technique avec le ministère en charge de l'environnement ; financement du projet par l'entreprise ENI ;
 - Des projets coco et mobilité verte (TNP Consultant) : finaliser les études et obtenir les financements.
- Poursuivre le suivi des projets du secteur public imputés au pôle Industrie & ICC de l'UA2P :
 - Mise en place de la ZLECAF ;
 - Redynamisation de l'Observatoire National de Compétitivité des Entreprises (ONCE) ;
 - Participation au comité d'organisation de la Côte d'Ivoire à l'expo universelle 2025 à Osaka au Japon.

C. Au titre du Pôle Social et la Task Force de la Primature

Les perspectives pour le dernier trimestre de 2024 seront focalisées sur :

- La validation et le partage du rapport et de la feuille de route de l'atelier de Grand Bassam sur la définition et la validation des modalités de suivi de la performance des projets financés par la Banque mondiale ;
- La mise en œuvre de la Feuille de route découlant de l'atelier de Grand Bassam,
- La revue des projets financés ou co-financés par la Banque Africaine de Développement (BAD) et des Fonds arabes (BID, BADEA et FKDEA) en vue de rendre compte des performances enregistrées sur ces portefeuilles et de les accompagner à l'atteinte de meilleures performances.