République de Côte d'Ivoire

CEREMONIE DE LANCEMENT DES PROJETS DE RECONSTRUCTION ET DE REINSERTION

AOUT 2009

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE LA REINSERTION

ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR DE L'INFORMATISATION DU MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE LA REINSERTION

OBJECTIF

Planifier l'utilisation des technologies de l'information et de la communication de façon cohérente, consensuelle, structurée, formelle et rigoureuse

DESCRIPTION

- Préparation et lancement (identification des acteurs, sensibilisation)
- Étude de l'existant (identification des besoins, bilan diagnostic)
- Étude des solutions (élaboration et évaluations des scénarios)
- Mise en œuvre du schéma directeur (suivi et réalisation par un comité de suivi)

CHRONOGRAMME DE L'ETUDE

L'étude s'effectuera en 20 semaines

RECENSEMENT ET IDENTIFICATION DES POPULATIONS A REINSERER EN COTE D'IVOIRE

OBJECTIF

Fournir les informations de base à la mise en œuvre du programme de réinsertion des populations en Côte d'Ivoire

DESCRIPTION

- Préparation de l'intervention (recherche documentaire, élaboration de documents d'enquête, sensibilisation)
- Briefing avec le commanditaire (validation des documents de travail)
- Recrutement et formation du personnel d'enquête
- Recensement des personnes à réinsérer
- Traitement et analyse des données
- Rédaction du rapport d'étude
- Élaboration d'un programme national de réinsertion

CHRONOGRAMME

Le recensement se fera en 16 semaines, soient 4 mois

ETUDE SUR LES BESOINS ET LES OPTIONS ECONOMIQUES ENVISAGEABLES POUR LA REINSERTION DES POPULATIONS EN COTE D'IVOIRE

OBJECTIFS

Fournir les informations de base et évaluer les opportunités d'emploi, les potentialités du marché du travail par type de secteur et d'activité ainsi que les besoins des populations à réinsérer

DESCRIPTION

- Recherche documentaire
- Briefing avec le commanditaire (validation des documents de travail)
- Préparation de la collecte de données et pré-enquête (recueil de données préliminaires)
- Enquête pour la collecte des données
- Traitement et analyse des données

CHRONOGRAMME

L'étude sera réalisée sur une période ne pouvant excéder 3 mois

ETUDE D'EVALUATION POST-CRISE DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES DANS LES ZONES CENTRE, NORD ET OUEST

OBJECTIFS

Étude diagnostique et proposition des programmes de reconstruction ou de réhabilitation des infrastructures socio-économiques des zones centre, nord et ouest

DESCRIPTION

- État des lieux des infrastructures (étude diagnostique)
- Élaboration des rapports et création d'une base de données sur l'état des infrastructures
- Mise en place des mesures de réhabilitation

CHRONOGRAMME

L'étude sera réalisée sur une période ne pouvant excéder 3 mois