



CHRONOGRAMME DES OPERATIONS ELECTORALES

N°	OPERATIONS	ACTIVITES	IMPUTATION	DUREE (jours)	DEBUT	FIN	OBSERVATIONS
1	RECONSTITUTION DES REGISTRES DETRUIITS		Ministère de la JUSTICE				Terminée
		Dispositifs légaux et juridiques					
		Délivrance d'extraits aux requérants					
2	OBSERVATION ELECTORALE						
		Communication sur les conditions de l'observation électorale			20 juin 09	14 nov. 09	
		Accréditation des observateurs			20 juil. 09	29 nov. 09	
3	SENSIBILISATION						
		Autorités administratives	CEI				faire d'urgence
		Autorités Politiques	CEI				
		Autorités Religieuses	CEI				
		Populations	CEI				Continuel
4	CONTRÔLE DES MEDIA	Suivi des média / équité pendant les opérations électorales	CEI/CNCA		30-aou-09	09-janv-10	
5	SECURISATION		CCI				
		Enrôlement	CCI		01-nov-09	30-juin-09	
		Centres de cordination	CCI		20-juil-09	22-oct-09	
		Campagnes Electorales 1er tour	CCI		06-nov-09	27-nov-09	Dispositif Insuffisant sur le terrain
		Scrutin 1er tour	CCI		27-nov-09	11-dec-09	
		Campagne et scrutin 2ème tour	CCI		19-dec-09	08-janv-10	
		Post Electoral	CCI		08-janv-10	08-fev-10	
6	ENROLEMENT 1 ^{ère} Phase						Terminée
		Formation des CEL	CEI				Terminée
		Mise en place du dispositif de suivi de la CEI dans les CEL	CEI				Terminée
		Enrôlement Abidjan	CEI-CNSI-ONI-INS-SAGEM-				Terminée
		Enrôlement Province	CEI-CNSI-ONI-INS-SAGEM-				Terminée
7	TRAITEMENT 1 ^{ère} Phase		SAGEM-INS				Terminée
8	ENROLEMENT 2ème Phase	Enrôlement Provinces (Rattrapage+Divers)	CEI-CNSI-ONI-INS-SAGEM-	15	30-mai-09	30-juin-09	Terminée
9	INSTALLATION DES CEL DE L'ETRANGER		CEI				Terminée
		Désignation des représentants par les mandataires	Partis et forces politiques				Terminée
		Mission d'installation des CELE	CEI				Terminée partout sauf pour 4 pays où il reste à décider pour l'installation
		Enrôlement des Ivoiriens de l'étranger	CEI-CNSI-ONI-INS-SAGEM-	18	13-juin-09	02-juil-09	Terminée
10	TRAITEMENT 2 ^{ème}	Dernière phase	SAGEM-INS	34	21-juil-09	24-août-09	
		Traitement Informatique	SAGEM-INS	33	21-juil-09	23-août-09	
		Livraison de la liste électorale Provisoire	SAGEM-INS	1	24-août-09	24-août-09	



CHRONOGRAMME DES OPERATIONS ELECTORALES

N°	OPERATIONS	ACTIVITES	IMPUTATION	DUREE (jours)	DEBUT	FIN	OBSERVATIONS
11	VALIDATION L.E.		CEI	90	21-juil-09	22-oct-09	Les différentes validations se feront au fil de l'eau au niveau des centres de coordination
		Validation pendant Traitement			21-juil-09	24-août-09	
		Validation pendant Affichage			31-août-09	29-sept-09	
		Validation pendant Traitement L.E. Définitive			30-sept-09	03-oct-09	
12	LISTE PROVISoire						
		Sensibilisation des populations		2 mois	01-août-09	01-oct-09	
		Dispatching des listes électorales	CEI	7	25-août-09	28-août-09	
		Affichage	CEI	3 mois	29-août-09	29-nov-09	
		Enregistrement des requêtes	CEI	30	30-août-09	28-sept-09	
		Traitement contentieux Administratif de la liste provisoire (LEP)	CEI-SAGEM-INS	2	29 sept. 09	1 oct. 09	Traitement des dernières requêtes
		Contentieux judiciaire LEP	Minist JUSTICE		31 août 09	8 oct. 09	8 jours par cas
13	LISTE DEFINITIVE						
		Dispatching des listes électorales	CEI	7	15 oct. 09	21 oct. 09	
		Affichage	CEI		22 oct. 09	29 nov. 09	
14	CARTE ELECTEUR						Concertation avec CNSI et ONI pour la distribution des CNI
		Décret Validation Liste Electorale	CEI/GVT	6	8 oct. 09	14 oct. 09	
		Production	SAGEM-INS	15	3 oct. 09	29 oct. 09	
		Distribution	CEI	34	30 oct. 09	26-nov-09	
		Contentieux	CEI		30 oct. 09	26 nov. 09	
15	CANDIDATURES						
		Réception des dossiers	CEI	52	26 août 09	16-oct-09	
		Traitement des dossiers CEI	CEI	2	17 oct. 09	18-oct-09	
		Traitement Conseil const.	Cons-CONST	10	19 oct. 09	27-oct-09	
		Publication de la liste des candidats	-Cons-CONST	1	28 oct. 09	28-oct-09	
16	AFFICHES ET DOCUMENTS						
		Avis de Présélection des Imprimeurs	CEI-INCI	15	16-août-09	31-août-09	
		Choix des Imprimeurs	CEI-INCI	3	15 oct. 09	17 oct. 09	
		Confection et production des affiches officielles	CEI	20	22 oct. 09	10 nov. 09	
		Confection et production des bulletins de vote	CEI	10	4 nov. 09	13 nov. 09	
		Distribution des affiches officielles	CEI	3	13-nov-09	15 nov. 09	
		Dispatching des bulletins de vote	CEI	7	22 nov. 09	29 nov. 09	
17	MATERIEL ELECTORAL						
		Commande des urnes et isoloirs	CEI		14 juil. 09		Terminée
		Commande de l'encre indélébile	CEI		14 juil. 09		Terminée
		Commande du petit matériel	CEI		14 juil. 09		Terminée
		Réception du matériel	CEI		14 juil. 09		Terminée
		Conditionnement local du matériel	CEI	7	29 oct. 09	5 nov. 09	
		Ventilation du matériel	CEI	15	12 nov. 09	27 nov. 09	
18	AGENTS ELECTORAUX						
		Sensibilisation sur le recrutement	CEI	30	19 oct. 09	18 nov. 09	
		Nomination des agents électoraux	CEI	15	30 oct. 09	14 nov. 09	
		Formation des agents électoraux	CEI	7	15 nov. 09	22 nov. 09	
		Déploiement des agents électoraux	CEI	6	23 nov. 09	29 nov. 09	



CHRONOGRAMME DES OPERATIONS ELECTORALES

N°	OPERATIONS	ACTIVITES	IMPUTATION	DUREE (jours)	DEBUT	FIN	OBSERVATIONS
19	CAMPAGNE			15			
		Publication période de la campagne électorale	CEI	2	06-nov-09	7 nov. 09	
		Campagne électorale		15	13-nov-09	27 nov. 09	
		Suivi des médias	CEI-CNCA	15	13-nov-09	29 nov. 09	
		Traitement du contentieux de la campagne	CEI-CNCA	15	13-nov-09	27 nov. 09	
20	1 ^{er} TOUR PRESIDENTIELLE						
		Scrutin	CEI	1			
		Proclamation des résultats provisoires	CEI	1	30-nov-09	30-nov-09	
		Dépôt des réclamations	Candidats	3	01-déc-09	03-déc-09	Transmission sans délai au Conseil Constitutionnel par la CEI
		Traitement du contentieux du scrutin	CONSEIL CONSTITUTION	8	04-déc-09	11-déc-09	
		Proclamation des résultats définitifs	CONSEIL CONSTITUTION	1	12-déc-09	12-déc-09	
21	2 ^{ème} TOUR PRESIDENTIELLE				19-déc-09	08-janv-10	
		Campagne	CEI	7	19-déc-09	25-déc-09	
		Scrutin	CEI	1	27-déc-09	27-déc-09	
		Proclamation des résultats provisoires	CEI	1	28-déc-09	28-déc-09	
		Dépôt des réclamations	Candidats	3	29-déc-09	31-déc-09	Transmission sans délai au Conseil Constitutionnel par la CEI
		Traitement du contentieux du scrutin	CONSEIL CONSTITUTION	8	01-janv-10	08-janv-10	
		Proclamation des résultats définitifs	CONSEIL CONSTITUTION	1	09-janv-10	09-janv-10	