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Création du Comité National de Digitalisation (CNDigit)
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▪ Création : Entité dédiée à la coordination, la mise en cohérence et le suivi-évaluation des initiatives

de digitalisation en Côte d’Ivoire, placée sous l’autorité du Premier Ministre, créée par ARRETE

N°0910/PM/CAB du 26 SEPTEMBRE 2022 PORTANT CREATION, ATTRIBUTION, ORGANISATION

ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE DIGITALISATION, dénommé CNDigit.

▪ Objectif : Faire de la transformation digitale un levier de croissance économique en mettant en

œuvre une feuille de route à partir de la vision ZERO PAPIER à l’horizon 2030 en Côte d’Ivoire.



Présentation du CNDigit : Gouvernance 
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Présentation du CNDigit : Réunions statutaires 
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NB : A la discretion du Président de Comité, la participation pourrait être élargie à des Experts ou Partenaires externes.

Comité Fréquence Objectifs

COMITE DE COORDINATION

•Revue des diligences

•Point d’avancement opérationnel de chaque projet

•Résolution des problèmes rencontrés

•Préparation des points à remonter au Conseil Stratégique

Une fois par mois

CONSEIL STRATEGIQUE

•Orientations stratégiques

•Revue des diligences

•États d’avancement des projets

•Arbitrages et ou réorientations

Chaque deux mois 

ou à la demande

UNITES DE PILOTAGE DE 

PROGRAMME (UPP)

•Suivi de la mise en œuvre des programmes et projets

•Identification des problèmes rencontrés
Chaque deux semaines

UNITES D’EXECUTION

TECHNIQUE DE PROJET (UET)
•Mise en œuvre des projetsUne fois par semaine



Compte rendu 1er Conseil Stratégique du CNDigit
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▪ Tenue du 1er Conseil Stratégique et lancement des travaux du CNDigit le mercredi 21 décembre 2022

▪ Diligences :

Recommandations Responsable Délais  

Intégrer le Conseil National de Sécurité (CNS) dans le Conseil 

Stratégique ; 

Intégrer l’INS et la CNAM dans le Comité de Coordination du 

CNDigit.

BCPP 10/01/2023

Organiser des rencontres sectorielles pour la revue des 

portefeuilles de projets.
BCPP 10/01/2023

Vulgariser les référentiels et normes du secteur de l’Economie 

Numérique auprès des parties prenantes.
BCPP 31/01/2023



Prochaines étapes issues du CS : Rappel et suivi
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Réalisé : R
Non Démarré : ND
Non Réalisé : NR

N° Actions / Livrables Porteur Echéance Statut Observation

1 Lancement des activités du Comité de Coordination MICEN/BCPP 27/12/2022 NR
Replanifié au 

09/01/23

2
Finalisation de l’opérationnalisation des instances de 

gouvernance (UPP, UET des projets identifiés prioritaires, etc.)
MICEN/BCPP 04/01/2023 NR

Reporté au 

15/01/2023

3
Etudes de faisabilité technique, évaluation des budgets,

mobilisation des ressources et validation des délais

Porteurs, UPP, 

MOE, BCPP
15/01/2023 ND

4
Comité de Coordination pour l’examen des budgets et études 

techniques
MICEN/BCPP 19/01/2023 ND

5
Deuxième Conseil Stratégique pour validation et mobilisation 

du budget
MICEN/BCPP 02/02/2023 ND



2. Processus de suivi des projets 

prioritaires

Comité National de Digitalisation
CNDigit

CNDigit

CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é  d e  C o o r d i n a t i o n  ● N ° 1



C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é  d e  C o o r d i n a t i o n  ● N ° 1CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

CNDigit

Être efficace et tirer le meilleur 

des ressources disponibles

Partager des ressources et 

briser les silos

Accompagner et combler 

les insuffisances

OMA, un cadre soutenu par trois principes directeurs 

Optimisation

Accélération

Mutualisation
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Le cycle de vie prédictif tire avantage de la grande certitude autour d’exigences claires, une équipe 

stable et un risque faible. Par conséquent les activités peuvent être réalisées en série.  

✓ Sélectionner le MOE 

et le chef de projet 

✓ Rédiger la charte de 

projet

✓ Tenir une réunion de 

validation de la 

charte de projet   

✓ Rédiger le plan de 

gestion de projet 

✓ Proposer une 

roadmap du projet

✓ Tenir une réunion de 

lancement

✓ Produire des 

rapports 

✓Mettre à jour le 

système informatique 

✓ Tenir des réunions 

d’équipe UPP 

(journalières, 

hebdomadaires..) 

✓ Elaborer un plan de 

formation et 

former/informer les 

utilisateurs/

bénéficiaires du

projet

✓ Tenir une réunion de 

bilan du projet  

Initialisation Planification Suivi et contrôle Clôture

✓ Tenir des réunions 

avec les équipes 

projets UET / MOE

✓ Remonter les points 

bloquants au 

sponsor

Exécution 

Décrire le plan de Conduite du Changement 

Livrable document RéunionRetranscription numérique 

✓ Rédiger le cas 

d’affaire

✓ Rédiger le plan de 

réalisation du 

bénéfice/impact

✓ Tenir une réunion de 

validation

Avant-Projet 

Un cycle de vie prédictif pour les projets stables… 
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Dans un environnement agile, les équipes s’attendent à ce que les exigences changent. Les approches

itératives et incrémentales fournissent des feedbacks pour mieux planifier la prochaine partie du projet

ainsi que les exigences cachées. Ci-dessous, une illustration de cycle utilisant une approche de

développement agile.

Exigences 

Analyser

Conceptualiser

Construire 

Tester

Itération 1

Exigences 

Analyser

Conceptualiser

Construire 

Tester

Itération 2

Exigences 

Analyser

Conceptualiser

Construire 

Tester

Itération 3 

• Charte 

de projet

• Product 

backlog

• Release 

plan 

• Sprint 

planning
• Sprint 

planning

• Sprint 

planning

• Product 

backlog

• Release 

plan 

• Product 

backlog

• Release 

plan 

• Signature 

du PV de 

recette 

…et un cycle de vie agile pour les projets à exigences variables. 
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Ces cadres offrent des directions. Dans les faits, la gestion de projet intègre des éléments agiles et prédictifs.

Ici, nous proposons un cadre OMA, qui permettrait l'application de plusieurs méthodologies et domaines de

connaissances, variant selon les projets et leurs spécificités.

Management de projet et gouvernance 

Procédure de gestion des 

partenariats techniques

Procédure de gestion des 

partenariats Financiers

Gestion des ressources 

humaines 

Gestion des achats …

Gestion de 

l’intégration
Gestion du périmètre Gestion du planning 

Gestion des 

ressources
Gestion du budget

Gestion des 

communications

Gestion des parties 

prenantes

Gestion des 

approvisionnements
Gestion des risquesGestion de la 

qualité

Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération …

D
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n
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Documents projet, livrables et jalons 

Initialisation Planification Suivi et contrôle ClôtureExécution

Le CADRE OMA, un cadre composite et évolutif 
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• Gestion de projets, tâches et temps

• Outils de collaboration

• Gestion de la demande 

• Gestion des ressources du programme et du 

portefeuille

• Edition de rapports

• Customisation et intégration

• Accès aux rapports personnalisés

• Accès aux rapports personnalisés
Conseil stratégique 

Comité de coordination 

UPP 

UET / MOE

• Vision

• Validation

• Orientations

• Mises en relation

• Coordination

BCPP

Le BCPP a un rôle 

transverse.

• Coordination et 

administration

• Gestion de 

Portefeuille de 

Projets

• Suivi-évaluation et 

reporting

Flux d’information aligné sur la structure du CNDigit

• Réalisation

Comité National de Digitalisation
CNDigit

Ministères



3. Examen des projets prioritaires du 

premier trimestre
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Feuille de route du CNDigit : Approche d’élaboration
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▪ Stratégie numérique 2025 adoptée par le gouvernement le 22 décembre 2021.

▪ Mission « Digital Nation » sous l’impulsion de SEM Patrick ACHI, Premier Ministre de Côte d’Ivoire, qui

a débouché sur des recommandations et résumant les principaux projets à mettre en œuvre pour

atteindre « le zéro papier en 2030 ».

▪ Plans d’actions des différents Ministères issus du Séminaire Gouvernemental du 12 et 13 novembre

2022.



2022 2023 2024

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Gouvernance et leadership Lancement de  

mécanismes de  

gouvernance

Travail continu de coordination et  de communication

Financement de la

feuille  de route

convenu

Formation des hauts fonctionnaires

Début de l’équipe

de  livraison

rapide

Interopérabilité et échange

de données

Mise en place d’une

plateforme  

d’interopérabilité

Connecter les registres de base, les autres bases de

données et les systèmes à la plateforme

Principes clés et législation Fondements législatifs examinés et

établis

Identité électronique et  

signatures numériques eID organisation émettrice et  

construction technologique
e-ID émission et mise à l’échelle pour

utilisation

Registres et données de

base Regroupement et

modification  du

registre

Migrations et numérisation vers des

registres centraux uniques

Cadre de gouvernance des données et mise en œuvre

Plans de registre

central

Plan d’identification 

électronique

Source : Recommandations Digital Nation

Plans de plateforme



2022 2023 2024

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Services publics

numériques et  

administration

Création d’un portail à guichet

unique

Poursuite du développement du portail à guichet unique

Normes, politiques et cadres de service

Refonte, conception et élaboration des processus

opérationnels Services et solutions prioritaires

Cybersécurité Établissement du Centre des opérations de

la sécurité de l’État (COS) Perfectionnement du COS

Mise en œuvre de la norme de sécurité de l’information de l’État

Formations pour spécialistes et responsables de la cybersécurité du

secteur public

Infrastructure et

plateformes numériques

Consolidation de l’infrastructure (y compris le

centre de données)

Politique

infonuagique

Élaboration et mise en œuvre de l’infonuagique du

gouvernement

Développement et déploiement de plateformes

prioritaires

Accès aux services Activités de soutien au déploiement 3G/4G

Programmes de sensibilisation à la culture et  

aux services numériques

Cartographie des  

services et solutions  

prioritaires

Plan de consolidation  

des infrastructures

Plan de développement  des 

plateformes

Plan national de

littératie numérique

Couverture 3G et 4G  

plan de déploiement

Source : Recommandations Digital Nation



Présentation du CNDigit : 4 Programmes Prioritaires pour les 12 mois 
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Création d’un 

Programme National 

d’Inclusion Social 

Numérique 

▪ Identifiant numérique pour  

toute la population

▪ Délivrance des services 

digitaux 

▪ …

Développement 

d’Infrastructures 

Numériques

▪ Finalisation du Backbone 

national de 7000 Km

▪ Construction d’un datacenter 

national centralisé

▪ Lancement de la 5G

▪ …

Communication et 

Conduite du Changement

▪ Communication, 

Sensibilisation des acteurs 

aux enjeux de l’inclusion 

numérique ; 

▪ Développement des 

compétences en formant et 

en  accompagnant  les 

acteurs 

▪ …

Sécurisation de 

l’Espace Numérique

▪ Création de l’Agence 

Nationale de Sécurité 

des Systèmes 

d’Information

▪ Mise en œuvre de la 

stratégie nationale de la 

cybersécurité

▪ …

Le
s 

ch
a
n
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rs
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s 
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ir

e
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Restructuration de la gouvernance

▪ Prise de l’Arrêté PM pour la coordination des projets de digitalisation de l’Etat 

▪ Mission pour la redynamisation des structures sous tutelles

▪ Mission pour l’opérationnalisation de la stratégie nationale du numérique

▪ Mise en place d’une synergie entre les acteurs majeurs de l’écosystème du numérique …



Objectifs 2022 - 2030
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Poser les bases

4 Initiatives
13 Projets

Consolider les acquis

➢ 50% des 16 et plus ont un 

identifiant numérique fiable et 

sécurisé 

➢ Les 20 principaux services sont 

dématérialisés selon un cadre de 

référence

➢ Tous les registres principaux sont 

numériques et interconnectés

➢ 100% des 16 ans et plus sont 

enregistrés avec leur biométrie

➢ 100% des 16 et plus ont un 

identifiant numérique  fiable et 

sécurisé

➢ 80% des services publics sont 

numériques

➢ Toute la population dispose d’une 

identité légale enregistrée avec la 

biométrique 

Atteindre le Zéro Papier

➢ Plus de 90% des services publics 

sont numériques 

➢ 100 % des processus internes de 

l’administration sont  numériques

➢ Plus de 50% des 16 ans et plus

utilisent régulièrement leur 

identifiant numérique et la 

signature électronique

20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029



Feuille de route du CNDigit : Schéma fonctionnel des projets 
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G2C

G2B
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Demande d’extrait d’acte 

de naissance
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Ordinateur

Mobile

Ministères et 

Administrations Publiques

Demande de Certificat de 

nationalité

Registre identités

Registre état civil

Identifiant 

numérique

+ Signature 

électronique 

citoyenne
eConseil

Signature électronique

eCabinet

…

Coffre fort numérique

…

20 principaux services 

Registre foncier 

Registre transport

Registre entreprises 

Archivage numérique

Data Center Central

Centres 

d'appels

Centre de traitement

Passerelle des

e-paiements 

Demande de creation 

entreprise

Services Banque de données nationale

Communication et Conduite du Changement



Cadre de gouvernance des projets du CNDIGIT
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Le cadre de gouvernance du projet déjà préexistant au sein du département Ministériel s’applique et sera renforcé 

conformément aux dispositions du CNDigit par :

▪ la désignation des MOE étatiques (technique / Communication et Conduite du Changement) ;

▪ l’instauration d’un comité de pilotage et un comité technique au sein du Ministère ou de l’organe d’exécution ;

▪ l’implication du MICEN dans la désignation de l’exploitant ; 

▪ la désignation formelle d’un chef de projet au sein du Ministère ou de l’organe d’exécution ;

▪ la mise en place d’une UET au sein du Ministère ou de l’organe d’exécution.

➢ Projets déjà en cours

➢ Projets en préparation

Le cadre de gouvernance du CNDigit s’applique ;

L’UET est logée au sein du département Ministériel ;

Le chef de projet sera désigné par le Ministère porteur du projet.
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Critères d’affectation des projets par MOE : UPP-ISN / UPP-DIN

Nature du projet Désignation du MOE Commentaires

Anciens projets orientés

Infrastructures & Services

SNDI, ANSUT ou BNETD Le choix se fera en fonction de l’ancienneté du 

MOE sur le projet.

Nouveaux projets orientés

Infrastructures

ANSUT L’ANSUT en raison de son ancrage au MICEN. 

L’une des missions assignées au MICEN est 

d’assurer le déploiement d’une infrastructure TIC 

pour le compte de l’Etat.

Nouveaux projets orientés 

services

• G to G : SNDI 

Prestataires : Secteur privé

• G to B & G to C :  ANSUT

Prestataires : SNDI, Secteur privé

SNDI en raison de ses références dans les 

projets de digitalisation de l’Administration. 

ANSUT en raison de sa mission de service 

universel dans le domaine des 

Télécommunications et TIC.

*NB : L’exploitant des projets déployés dans le cadre du CNDigit sera désigné par le Ministre chargé de l’Economie Numérique conformément au
décret 2021-914 du 22 décembre 2021 fixant les règles pour la conception, la réalisation et la gouvernance des projets publics d’infrastructures,
d’équipements et de plateformes de services numériques.



Présentation des projets du 

Programme Développement 

d’Infrastructures Numériques

UPP-DIN

Comité National de Digitalisation
CNDigit

CNDigit

CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT
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Qualité de service des réseaux mobilesNom du projet 

Objectif Améliorer la qualité des services des réseaux mobiles sur le territoire national.

Activités

Réactiver le groupe de travail    

Mettre en œuvre les recommandations

➢ Faire le bilan des recommandations du groupe de travail

Sensibiliser les riverains pour l’implantation des sites relais

Demander aux opérateurs de s’inscrire sur la plateforme du MCHU

Réaliser une étude de détermination des parts en pourcentage des causes (endogènes et 

exogènes) de mauvaise QoS

Mutualiser les infrastructures réseaux 
Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
50% des recommandations du groupe de travail sont mises en œuvre.

UPP DIN Porteur MICENGouvernance MOE ARTCI



Lancement de la 5GNom du projet 

Objectif 
Mettre en œuvre les réseaux mobiles 5G afin d’améliorer considérablement le débit de la 

connexion internet mobile et d’offrir de nouvelles opportunités.

Activités

Vulgariser la feuille de route de la 5G auprès des partie prenantes

Réaliser le bilan au 31 décembre 2022 de la mise en œuvre de la feuille de route 

Mettre en place les organes du projet (arrêté)

Exécuter les actions de la feuille de route

➢ Adopter le décret de répartition des bandes de fréquences

➢ Adopter le décret fixant le montant de la contrepartie financière

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Les textes réglementaires nécessaires à l‘attribution des bandes de fréquences sont 

pris.

UPP DIN Porteur MICENGouvernance MOE ARTCI



Couverture des stades en connectivité internet pour la CANNom du projet 

Objectif 

Couvrir les stades et autres sites identifiés pour la CAN en connectivité internet et les 

interconnecter au hub de retransmission à la RTI en collaboration avec les acteurs majeurs 

(COCAN).

Activités

Rédiger le cahier des charges

Analyser et valider l’offre technique

Contractualiser avec le prestataire choisi

Déployer les équipements réseaux pour la fourniture internet sur les sites 

➢ Installer les équipements réseaux dans les stades et les sites environnants

Dépoler le reseau pour l’interconnexion des stades et la RTI

Mettre en exploitation les réseaux, fournir les services et superviser les équipements

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Les installations des équipements pour l’internet dans les stades sont achevées.

UPP DIN Porteur MPSDESGouvernance MOE ANSUT



Finalisation et opérationnalisation des 5000 km du RNHDNom du projet 

Objectif 
Accroître l'accès aux services numériques en réduisant la fracture numérique entre les zones 

rurales et urbaines.

Activités

Définir le modèle économique d’exploitation du réseau

Analyser l’offre technique et financière

Signer un contrat de partenariat

➢ Convention de concession entre l’Etat et l’exploitant

Mettre à disposition les capacités du réseau

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
La convention de concession entre l’Etat et l’exploitant est signée.

UPP DIN Porteur MICENGouvernance MOE ANSUT



Construction d’un datacenter central de l'ÉtatNom du projet 

Objectif 

Mettre en place un datacenter central de l’Etat qui adressera tous les besoins 

d’hébergement des applications et des données de l’Administration ivoirienne dans un cloud 

gouvernemental.

Activités

Choisir le site du projet

Rédiger les cahiers des charges 

Analyser et valider les offres 

Signature de l’accord de financement

Exécuter le projet

➢ Poser la première pierre du datacenter central (février 2023)

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
La première pierre du datacenter central est posée.

UPP DIN Porteur MICENGouvernance MOE ANSUT



Présentation des projets du Programme 

d’Inclusion Sociale Numérique 

UPP-ISN 

Comité National de Digitalisation
CNDigit

CNDigit

CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é  d e  C o o r d i n a t i o n  ● N ° 1



e-ConseilNom du projet 

Objectif 

Améliorer l’efficacité des activités du gouvernement, renforcer la coordination de l’action 

gouvernementale, et sécuriser les échanges par la dématérialisation du processus de 

préparation des conseils de Gouvernement et des Ministres.

Activités

Revue avec le SGG et cadrage du besoin

Modélisation des processus à dématérialiser en mode agile

Préparation de la phase Pilote eConseil

Ouverture de service pour la phase Pilote eConseil

Bilan de la phase pilote 

Présentation en Conseil de Gouvernement 

Processus de généralisation

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Disponibilité d’une application en phase pilote (MEMAEIAD, MFP, MEF, MBPE, MICEN).

UPP ISN Porteur SGGGouvernance MOE ANSUT



e-CabinetNom du projet 

Objectif 

Améliorer l’efficacité des activités des cabinets ministériels par le biais d’une interface 

unique d’accès à l’ensemble de leurs applications de base et métiers (Gestion Electronique 

de Courriers, SIGFAE, SIGOBE, Suivi des diligences…).

Approche

- Cadrage et recueil des spécifications

- Implémentations et recettes

- Mise en service

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Disponibilité d’un prototype déployé dans trois (3) ministères pilotes : MFP, MICEN, 

MTRAN.

UPP ISN Porteur MFPGouvernance MOE ANSUT



Identifiant numérique + signature électronique citoyenNom du projet 

Objectif 
Permettre aux citoyens et résidents en Côte d’Ivoire d’utiliser une identité numérique 

régalienne basée sur des données biographiques et biométriques pour accéder aux services 

publics en ligne.

Approche

- Valider le mode opératoire avec les acteurs majeurs (MTRAN, ONECI, CNAM, INS, DITT, La Poste CI) 

- Faire l’état des lieux des bases de données existantes 

- Préparer le socle pour la mise en place de l’identifiant numérique

- Définir le mode fonctionnement et usage de l’identifiant numérique

- Définir un chronogramme de mise à l’échelle

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Disponibilité d’un prototype fournissant l’identifiant numérique.

UPP ISN Porteur MICENGouvernance MOE ANSUT



Extrait d’actes de naissance en ligneNom du projet 

Objectif 
Mettre à disposition du citoyen une démarche en ligne sur le portail unique des services lui 

permettant de faire la demande puis d’obtenir une copie de son extrait d’acte de naissance 

sous format électronique.

Approche

- Valider le mode opératoire avec les acteurs majeurs (MEMAEIAD, ONECI, DGAT, DGDDL, DECA)

- Faire l’état des lieux des bases de données existantes 

- Développer la solution technique pour la demande en ligne

- Définir le cadre réglementaire pour la phase de délivrance en ligne

- Définir le chronogramme de généralisation

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Disponibilité d’un prototype de demande d’extrait d’acte de naissance en ligne pour des 

centres d’état civil identifiés ayant une base de données.

UPP DIN Porteur MISGouvernance MOE ANSUT



Certificat de nationalité et casier judiciaire en ligneNom du projet 

Objectif 
Mettre à disposition du citoyen une démarche en ligne sur le portail unique des services lui 

permettant de faire la demande puis d’obtenir  son certificat de nationalité et son casier 

judiciaire sous format électronique.

Approche

- Valider le mode opératoire avec les acteurs majeurs

- Développer la solution technique pour la demande en ligne

- Définir le cadre réglementaire  pour la phase de délivrance en ligne

- Définir le chronogramme de généralisation

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Disponibilité d’un prototype de demande de certificat de nationalité et de casier 

judiciaire en ligne pour des juridictions pilotes.

UPP ISN Porteur MJDHGouvernance MOE ANSUT



Plateforme d’interopérabilitéNom du projet 

Objectif 
Garantir l’échange sécurisé des données entre administrations pour favoriser la mise en 

place de services publics.

Approche

- Mise en place d’un groupe de pilotage

- Etat des lieux

- Phase de réalisation technique du prototype

- Définition du cadre d’interopérabilité  

- Mise à l’échelle 

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Disponibilité d’un prototype.

UPP ISN Porteur MICENGouvernance MOE SNDI



Portail des démarches administrativesNom du projet 

Objectif 
Informer et rendre accessible à tous les démarches administratives en ligne à tous sur un 

portail unique.

Approche

- Le développement du portail est intégré dans la mise en œuvre de la plateforme d’interopérabilité 

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Disponibilité du portail unique des démarches administratives.

UPP ISN Porteur MFPGouvernance MOE SNDI



Application de gestion du Programme du GouvernementNom du projet 

Objectif 
Facilité le suivi de l’exécution du Programme du Gouvernement par le Cabinet du Premier 

Ministre et les Ministères Techniques via une application informatique.

Approche

- Elle se définira par les échanges avec le MFP porteur du projet.

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Disponibilité de l’application de gestion du Programme de gouvernement.

UPP ISN Porteur MFPGouvernance MOE SNDI



Archivage NumériqueNom du projet 

Objectif 
Permettre la conservation des documents administratifs sur le long terme, les préserver de 

toute modification et les rendre accessibles à tout moment.

Approche

- Elle se définira par les échanges avec le MIS, le MBPE et toutes les parties prenantes du projet

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Signature d’une convention pour la mise en œuvre en mode PPP en collaboration avec 

le MBPE.

UPP ISN Porteur MISGouvernance MOE SNDI



CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

Parcours usager cible

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é  d e  C o o r d i n a t i o n  ● N ° 1



Présentation des projets du 

Programme de Sécurisation de 

l’Espace Numérique

UPP-SEN 

Comité National de Digitalisation
CNDigit

CNDigit

CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é  d e  C o o r d i n a t i o n  ● N ° 1



Création de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’InformationNom du projet 

Objectif 
Federer et coordonner les activités de sécurisation de l’espace numérique de la Côte 

d’Ivoire.

Activités

Transmettre l’avant-projet de loi aux Ministères concernes pour les dernières observations

Transmettre l’avant-projet de loi au SGG 

Présenter le projet de loi à l’Assemblée Nationale

Présenter le projet de loi au Senat

Promulgation de la loi

Signature de l’accord de financement

Exécuter le projet

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Adoption du projet de loi en conseil de Ministres.

UPP SEN Porteur MEMD / MIS / MICENGouvernance MOE SGG



Présentation des projets du 

Programme de Communication et 

Conduite du Changement

UPP-CCC 

Comité National de Digitalisation
CNDigit

CNDigit

CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é  d e  C o o r d i n a t i o n  ● N ° 1



Charte graphique de la communication gouvernementaleNom du projet 

Objectif

Doter le Gouvernement de Côte d’Ivoire d’une identité graphique unique qui va lui permettre de

conserver une cohérence dans toutes les réalisations graphiques, renforcer sa visibilité, sa

différenciation et véhiculer ses valeurs au travers d’une marque de l’État, identifiable et homogène à

l’intention des citoyens.

Activités

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)

Disponibilité de la proposition de base et de ses déclinaisons (identité graphique, 

sonore, audiovisuelle….).

UPP CCDC Porteur MICENGouvernance MOE CICG

Rédaction des TDR  

Validation des TDR

Recrutement du prestataire

Validation du retroplanning 

Exécution du projet



Migration de tous les centres d’appel gouvernementaux vers le centre d’appel Allo 101Nom du projet 

Objectif 

Rapprocher le Gouvernement ivoirien de sa population et faciliter l’accès à l’information

gouvernementale à tout citoyen ivoirien, via l’interconnexion de tous les centres d’appel du

gouvernement à un seul numéro le 101. Le service dénommé « ALLO 101 » devient donc le point de

contact unique des populations désireuses d’acquérir des informations provenant du gouvernement.

Activités

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Démarrage et fonctionnement du centre d’appels.

UPP CCDC Porteur MICENGouvernance MOE CICG

Elaboration de l’état des lieux des centres d’appels des ministères et du site Allo 101 – Riviera Palmeraie

Rédaction des cahiers des charges 

Validation des TDR

Validation du retroplanning

Recrutement du partenaire technique

Recrutement du prestataire métier

Exécution du projet



Migration de tous les centres d’appel d’urgence vers le centre d’appel Allo 112Nom du projet 

Objectif 
Améliorer la célérité et la coordination des actions des services supports des numéros 

d’urgence, par l’interconnexion de certains sous un seul numéro vert : le « Allo 112 ».

Activités

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
A définir avec les parties prenantes.

UPP CCDC Porteur MISGouvernance MOE DITT

Rédaction des TDR 

Validation des TDR

Recrutement du prestataire

Etat des lieux des centres à interconnecter

Exécution du projet



Etude de la perception de l’action gouvernementaleNom du projet 

Objectif 
Réaliser une étude de perception de l’action gouvernementale dans le but de disposer d’un baromètre

qui permettra au Gouvernement de mesurer la façon dont les populations perçoivent les acquis de

l’exécutif en vue de mieux orienter son action et sa communication.

Activités

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Analyse et traitement statistique.

UPP CCDC Porteur MICENGouvernance MOE CICG

Rédaction des TDR

Validation des TDR

Recrutement du prestataire

Validation du questionnaire de l’Etude

Exécution du projet



Média training des Ministres et véhicules d’opinion identifiésNom du projet 

Objectif 

Former les Ministres et véhicules d’opinion identifiés afin d’accroitre l’impact de leur prise de

parole et assurer la transmission efficace des messages à passer lors des interventions

médiatiques pour une communication plus optimale sur l’action gouvernementale.

Activités

Réalisé

Non Réalisé

Jalon à 3 mois

(31 mars 2023)
Exécution des trois (03) premiers modules de la formation sur six (06) prévus.

UPP CCDC Porteur MICENGouvernance MOE CICG

Rédaction des TDR 

Validation des TDR

Recrutement du prestataire

Validation du retroplanning 

Exécution du projet



4. Elaboration du calendrier des 

chartes de projet

(Présentation des autres projets : 

Court, Moyen et Long Terme)

Comité National de Digitalisation
CNDigit

CNDigit

CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é  d e  C o o r d i n a t i o n  ● N ° 1



Tableau récapitulatif des projets prioritaires : TRÈS COURTS TERMES (03 mois)

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é  d e  C o o r d i n a t i o n  ● N ° 1CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

PROJET MOE PORTEUR

Programme de Développement des Infrastructures Numériques

Qualité de service des réseaux mobiles ARTCI MICEN

Lancement de la 5G ARTCI MICEN

Couverture des stades en connectivité internet pour la CAN ANSUT MICEN

Finalisation et opérationnalisation des 5000 km du RNHD ANSUT MICEN

Construction du Datacenter central de l’Etat BNETD MICEN

Programme d’Inclusion Sociale Numérique

eConseil ANSUT SGG

eCabinet ANSUT MFP

Identifiant Numérique + Signature Électronique citoyen ANSUT MICEN

Extrait d’acte de naissance en ligne ANSUT MIS

Certificat de nationalité et casier judiciaire en ligne ANSUT MJDH

Plateforme Interopérabilité SNDI MICEN

Portail des démarches administratives SNDI MFP

Application de gestion du Programme du Gouvernement SNDI MFP

Archivage numérique SNDI MIS



Tableau récapitulatif des projets prioritaires : TRÈS COURTS TERMES (03 mois)

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é  d e  C o o r d i n a t i o n  ● N ° 1CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

PROJET MOE PORTEUR

Programme de Sécurisation de l’Espace Numérique

Création de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information
SGG

MEMD/

MIS/

MICEN

Programme de Communication et Conduite du Changement

Charte graphique de la communication gouvernementale CICG MICEN

Migration de tous les centres d’appel gouvernementaux vers le centre d’appel Allo 101 CICG MICEN

Migration de tous les centres d’appel d’urgence vers le centre d’appel Allo 112 CICG MICEN

Etude de la perception de l’action gouvernementale CICG MICEN

Média training des Ministres et véhicules d’opinion identifiés CICG MICEN



Tableau récapitulatif des projets prioritaires: COURT TERME (06 mois)

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o n s e i l  S t r a t é g i q u e  ● N ° 1CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

PROJET MOE PORTEUR

Programme de Développement des Infrastructures Numériques

Couverture en réseaux de télécommunications des localités rurales et frontalières ANSUT MICEN

Construction de la cité administrative numérique BNETD MICEN

Mutualisation des infrastructures réseaux de l’administration ANSUT MICEN

Programme d’Inclusion Sociale Numérique

Plateforme commune gestion des identités des telcos ANSUT MICEN

Référentiel des Identités ANSUT MIS/MEPS

Registre du foncier ANSUT MBPE/MCLU

Registre des entreprises ANSUT MCIPP

Plateforme numérique de suivi de l'application des textes juridiques SNDI MFP

Elargissement de l’assiette fiscale en CI SNDI MBPE

Digitalisation de la chaîne de passation des marchés SNDI MBPE

Système Intégré de Gestion de la Fiscalité Immobilière SNDI MBPE

Application de gestion des biens de l’Etat SNDI MBPE



Tableau récapitulatif des projets prioritaires: COURT TERME (06 mois)

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o n s e i l  S t r a t é g i q u e  ● N ° 1CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

PROJET MOE PORTEUR

Programme de Sécurisation de l’Espace Numérique

Mise en place d’une plateforme de surveillance des infrastructures critiques DITT MEMD/MIS/MICEN

Programme de Communication et Conduite du Changement

Création de la marque Côte d’Ivoire CICG MICEN

Développement des compétences numériques A définir MICEN



Tableau récapitulatif des projets prioritaires: MOYEN TERME (12 mois)

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o n s e i l  S t r a t é g i q u e  ● N ° 1CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

PROJET MOE PORTEUR

Programme de Développement des Infrastructures Numériques

Construction des bâtiments à usage de bureaux à la zone franche de Grand-Bassam BNETD MICEN

Système de Gestion et de Contrôle Automatisé du Spectre (SGCAS) AIGF MICEN

Système de contrôle de conformité technique des terminaux mobiles ARTCI MICEN

Mutualisation de la fourniture d’accès à internet de l’administration SNDI MICEN

Mise en place de deux points d’échange internet à Korhogo et San Pedro A définir MICEN

Programme d’Inclusion Sociale Numérique

Système d’Information hospitalier SNDI MSHPCMU

Système Intégré de gestion de l’education SNDI MENA

Registre du transport ANSUT MTRAN

Outil collaboratif de l’Administration publique SNDI MICEN

Programme de Sécurisation de l’Espace Numérique

Levée des interdictions des paiements électroniques à partir de la Côte d’Ivoire ARTCI MEF/MICEN



Tableau récapitulatif des projets prioritaires : LONG TERME (12 mois+) 

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o n s e i l  S t r a t é g i q u e  ● N ° 1CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

PROJET MOE PORTEUR

Programme de Développement des Infrastructures Numériques

Aménagement de la zone franche de Grand-Bassam BNETD MICEN

Construction de 2000 km de fibre optique du réseau national haut débit ANSUT MICEN

Création d’un technopole des entreprises du numérique BNETD MICEN

Création des maisons de l’innovation et de formation aux métiers et usages du numérique A définir MICEN

Extension de la fourniture d’internet par satellite dans les écoles publiques SNDI MICEN

Centre de tri postal pour l’Afrique de l’Ouest (Ecom@Africa) LA POSTE CI MICEN

Programme d’Inclusion Sociale Numérique

Digitalisation des demarches judiciaires SNDI MJDH

Framework des e-services SNDI MICEN

Digitalisation du processus d’Import Export ANSUT MCIPP

Coffre fort numérique ANSUT MICEN



4. Prochaines étapes

Comité National de Digitalisation
CNDigit

CNDigit

CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é d e  C o o r d i n a t i o n ● N ° 1



4.1 Prochaines étapes

C o m i t é  N a t i o n a l  d e  D i g i t a l i s a t i o n  ● C o m i t é d e  C o o r d i n a t i o n ● N ° 1CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

N° Actions / Livrables Porteur Echéance

1
Finalisation de l’opérationnalisation des instances de gouvernance (UPP, UET, 

etc.)
MICEN/BCPP 10/01/2023

2
Etudes de cadrage, évaluation des budgets, mobilisation des ressources et 

validation des délais

Porteurs, UPP, 

MOE, BCPP
15/01/2023

3
Deuxième Comité de Coordination pour l’examen des budgets et études 

techniques
MICEN/BCPP 19/01/2023

4 Préparation du deuxième Conseil Stratégique MICEN/BCPP 02/02/2023



Comi té  Na t iona l  de  D ig i t a l i sa t ion  ● Comi té  de  Coord ina t ion  ● N° 1

Merci pour votre Attention

CABINET DU PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Comité National de Digitalisation
CNDigit

Abidjan, Janvier 2023

Scannez le QR Code pour télécharger la présentation
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